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ABSTRACTO 

Project Management Institute establece un conjunto de lineamientos y 

prácticas que son reconocidas y aceptadas para la gestión y administración de 

proyectos, pero este no incluye una metodología específica; por lo que el 

modelo de PMO desarrollado en esta tesis fue hecho particularmente para 

empresas tipo PYME de software; sin embargo, puede ser probado en 

cualquier tipo de PYME sin importar la actividad económica en que se 

desenvuelvan. Dado que todos los documentos diseñados son muy claros y 

precisos, además se proporciona un instructivo para cada uno de dichos 

entregables necesarios en todo proyecto. 

Dicha metodología desarrollada integra conceptos, técnicas y herramientas; 

otorgando una estructura ordenada y útil, permitiendo de esta manera 

completar el conocimiento técnico de los especialistas encargados de los 

proyectos de la compañía. 

 

La presente tesis tiene el objetivo de diseñar las estrategias necesarias para 

la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (por sus siglas en 

inglés, PMO) en empresas PYME que proporcione de manera clara y precisa 

el camino a seguir para los primeros años de vida de la empresa, resolviendo 

las preguntas básicas: ¿qué realizar?, ¿cómo realizarlo?, ¿cuándo realizarlo?, 

¿quién lo realizará? y ¿para quién se realizará?; previamente contemplando 

posibles contingencias que se pudieran suscitar.  

 

La metodología para alcanzar los objetivos planteados es mediante un estudio 

de caso basado en una revisión sistemática de los elementos que componen 

una PMO; para lo cual se utilizó a OMNES TECNOLOGY como caso de 

estudio. 
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ABSTRACT 

Project Management Institute establishes a set of limits and practices that are 

recognized and accepted for the management and project administration, but 

this one does not include a specific methodology; that’s why the model of PMO 

in this thesis was developed particularly for companies type SME software; 

nevertheless, it can be tested in any type of SME without interfering in any 

economic activity in which they are unrolled. Due to all the designing 

documents are very clear and precise, also in addition an instructive is provided 

for each and every one of the projects necessary in the process. 

This development methodology integrates concepts, technologies and tools; 

insuring a tidy and useful structure, allowing hereby to complete the technical 

knowledge from the specialists in charge of the company´s projects. 

 

The present thesis has the goal to design the necessary strategies to the 

implementation of a Project management Office in companies type SME which 

provides in a clear way and needs to continuing the first years of live in the 

company, solving the basic questions: What to do? How to realize it? When to 

realize it? Who will realize it? And who is it for? previously contemplating 

possible contingencies that could be provoked. 

 

The methodology to reach the goals established is by means of a study of a 

case based on a systematic review of elements that composes a PMO; which 

in this project was used OMNES TECNOLOGY as case of study. 
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INTRODUCCIÓN  

En un mundo que ha crecido en complejidad para la sobrevivencia de las 

empresas es común observar que a los emprendedores se les enseña a 

evaluar su idea, a validar su modelo de negocio, a concretar productos, a 

conocer más a sus clientes. Sin embargo, no se les enseña a gestionar la 

puesta en marcha y la continuidad de su proyecto empresarial. 

Vivimos constantemente rodeados de proyectos sin ser conscientes de la 

importancia de saber gestionarlos. Esta situación nos lleva a retrasos, 

pérdida de dinero, problemas, situaciones de estrés y resultandos no tan 

buenos como deberían. 

 

“La Dirección de proyectos es una poderosa herramienta competitiva para 

empresas de cualquier tamaño, y todavía es una herramienta más poderosa 

para un emprendedor. 

La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas para realizar proyectos efectiva y 

eficientemente. Es una capacidad estratégica de las organizaciones, que les 

permite vincular los resultados de los proyectos con las metas de negocio y 

así ser más competitivos en sus áreas”. 

(Project Management Institute PMI® 

Capítulo México) 

 

Recientemente se ha generado la cultura de emprendimiento, lo cual es muy 

bueno para nuestro país; y tal es el auge de esto que según la Revista 

Consultoría en su edición “Las 50 PYMES más Destacadas en México 2014”: 

los emprendimientos de tipo PYME (Pequeñas y medianas empresas) en 

México generan por lo menos el 70 % de los empleos en el país, pero la 

cultura de emprendimiento también debe contemplar una fase de 

seguimiento y enseñanza para optima utilización de los pocos recursos con 

que cuenta una empresa en sus primeros años de vida. 

http://www.beinn.es/empresas-asociaciones-colegios-profesionales/implementacion-y-optimizacion-de-la-direccion-y-gestion-de-proyectos/
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Y es esta fase, es dónde no se proporciona apoyo a los emprendedores; por 

lo que estadísticamente la Revista Consultoría en su edición en la misma 

edición, antes mencionada indica que 50 % de las PYMES fracasaran en su 

primer año de vida; sin importar que la propuesta de negocio sea excelente 

e incluso innovadora, pero sin una correcta gestión, administración y 

planeación será un fracaso asegurado. 

Particularmente la industria del software es estratégicamente central para el 

desarrollo futuro del país, esta industria se caracteriza por peso específico en 

empresas de tipo PYME y la facilidad para generar innovación; México tiene 

un desarrollo un poco pobre en la industria del software.  

Siendo el área de tecnologías de la información un nicho de mercado 

potencial, generando varias oportunidades de negocio y a su vez con 

posibilidades de registro de patentes o derechos de autor, que otorgaría a 

México un mayor índice de innovación. 

 

En función de lo dicho anteriormente, la presente tesis tiene el objetivo de 

diseñar las estrategias necesarias para la implementación de una Oficina de 

Gestión de Proyectos (por sus siglas en inglés, PMO) en empresas PYME 

que proporcione de manera clara y precisa el camino a seguir para los 

primeros años de vida de la empresa, resolviendo las preguntas básicas: 

¿qué realizar?, ¿cómo realizarlo?, ¿cuándo realizarlo?, ¿quién lo realizará? 

y ¿para quién se realizará?; previamente contemplando posibles 

contingencias que se pudieran suscitar.  

 

La metodología para alcanzar los objetivos planteados es mediante un 

estudio de caso basado en una revisión sistemática de los elementos que 

componen una PMO; para lo cual se utilizó a OMNES TECNOLOGY como 

caso de estudio. 
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OMNES TECNOLOGY brinda a sus clientes el 

desarrollo de soluciones mediante tecnologías de 

la información para la optimización de procesos. 

Figura 1: Logo de OMNES Tecnology. 

Diseño: Guzmán, Erimel; 2017. 
 

 

Siendo esta una PYME de consultoría dedicada al diseño, construcción e 

ejecución de procesos que otorguen resultados en tecnologías de la 

información. Véase figura 2. 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Servicios que ofrece OMNES Tecnology. 
Fuente: Elaboración propia; 2017. 

 

 

La tesis se integra de esta introducción y cinco capítulos más. En el primero 

se revisará la estructura de esta investigación; en seguida, se planteará la 

dinámica de la industria del software, en el tercer capítulo se abordará la 

literatura sobre Project Management Office; posteriormente el capítulo cuarto 

menciona el caso de estudio específico de OMNES TECNOLOGY y 

finalmente en el capítulo cinco las conclusiones de esta investigación. 

 

 

Gestión de 
proyectos

Base de 
datos

Desarrollo

Consultoría e 
implementación

Capacitación
Soporte 
remoto

Infraestructura
QA (Quality
AssasmenT)

Servicios que 

ofrecemos 

 



4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 

ESTRUCTURA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
 



5  
 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Basado en las estadísticas proporcionadas por la Revista Consultoría la cual 

expone que:  las PYMES representan más del 98% de las empresas en 

México, pero 50% de ellas fracasan en su primer año de vida; por lo que es 

primordial que se cuente con una PMO que estandarice la administración y 

gestión de proyectos, disminuyendo de esta manera el alto grado de 

incertidumbre.  

 

Como se mencionó anteriormente la industria del software es una pieza clave 

para el desarrollo futuro del país, sin embargo, es un área bastante deficiente 

en nuestro país. Pero considerando la realidad social y económica en la cual 

nos encontramos como nación este el momento correcto para impulsar el 

desarrollo de las tecnologías de la información en nuestro país. Para una 

posterior exportación del conocimiento generado por empresarios 

mexicanos, que podrían destacar a México en el ámbito de propiedad 

intelectual. 

 

La importancia de las empresas de software en la economía moderna se 

vincula con la industrial 4.0; concepto alemán vinculado con las tecnologías 

de las organizaciones basadas en cadenas de valor integradas con lo que 

hoy se conoce como el internet de las cosas, el de los servicios y los sistemas 

ciber-físicos. 

Las tecnologías indispensables en la industria 4.0 son: 

• IIoT (Internet Industrial de las Cosas) y sistemas ciber-físicos: Los 

sistemas ciber-físicos son aquellos instrumentos o mecanismos que 

incorporan capacidades de proceso, almacenamiento y comunicación con 

el propósito de vigilar uno o varios procesos físicos; estos sistemas ciber-

físicos están unidos entre sí y a su vez con una red global.  
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• Fabricación aditiva e impresión 3D: Permite la personalización, pero esto 

no aumenta los costos del proceso de producción. 

• Big data, data mining y data analytics: Debido al aumento constante de los 

datos almacenados referentes a sistemas y procesos (tanto industriales 

como logísticos), servicios (ventas, vínculos entre usuarios, consumo 

eléctrico, etc.) o tráfico de información resulta imposible manejarlos de 

manera manual. A partir de un análisis de estos se puede realizar 

simulaciones que, además, permiten predecir y prevenir sucesos futuros. 

• Inteligencia artificial: Se necesitan herramientas y tecnológicas que sean 

capaces de procesar en tiempo real grandes volúmenes de información 

extraída de las tecnologías big data. 

• Robótica colaborativa: Define una generación de robots industriales que 

trabaja de manera conjunta y estrecha con humanos, sin las limitaciones 

de seguridad requerida en trabajos de robótica industrial. 

• Realidad virtual y aumentada: Mecanismo útil para perfeccionar diseños, 

estandarización de procesos, control de la fabricación y construcción, 

capacitación a los trabajadores y la planeación de mantenimiento 

preventivo.  

Con esto se ha identificado un potencial nicho de mercado al cual se pueden 

integrar las PYMES, debido a su tamaño y flexibilidad les facilita unirse a los 

eslabones de cadenas de valor de alto contenido en conocimiento de la 

industria 4.0 

 

Según la Revista Consultoría en su edición “Las 50 PYMES más Destacadas 

en México 2014”, dice que: este tipo de organizaciones representan más del 

98% de las empresas, también generan el 50% del PIB (Producto interno 

bruto) y más del 70% de los empleos en México; pero 50% de ellas fracasan 

en su primer año de vida. 
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Las razones de fracaso de este tipo de organizaciones, se basa en cinco 

problemas clásicos: 

• Problemas para vender. 

• Problemas para producir y operar. 

• Problemas de control. 

• Problemas en la planificación. 

• Problemas en la gestión. 

“Las 50 PYMES más Destacadas en México 2014”  
Revista Consultoria 

 

En este contexto, es clave para las empresas dedicadas a las tecnologías de 

la información contar con sistemas de gestión de proyectos para aprovechar 

las ventajas que la industria 4.0 está abriendo para las PYMES de software, 

tanto para el aprovechamiento de sus recursos como para construir ventajas 

competitivas dinámicas que le aseguren su sobrevivencia en el mercado.  

Un método para la gestión de proyectos en una empresa de tipo PYME 

agrega valor y solidez tanto a la propia compañía como a los proyectos de 

sus clientes, pues permite aplicar una metodología que asegure la óptima 

administración y gestión de proyectos. 

Otro punto relevante en la población “millennial” en el país; de acuerdo con 

CONEVAL e INEGI en México en 2014 éramos 30.12 millones de jóvenes 

entre 15 y 29 años, dentro de ese rango de edad se encuentra la famosa 

generación “millennial”. 

Algunas de las principales características de esta, es que creció muy 

familiarizada con la comunicación digital: internet, telefonía móvil y redes 

sociales, que sin duda cuenta con gran habilidad para el manejo de las 

tecnologías de la comunicación y es una generación creativa y emprendedora, 

si bien es cierto esta característica en particular se debe a los ideales de vivir 

de lo que aman hacer, pero también influye la falta de beneficios laborales, 

dado que ya no tenemos derecho a jubilaciones.  
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Por lo que los “millennials” deciden emprender y trabajar de manera 

independiente “freelance” en proyectos por periodos cortos como 

consultores. La gestión de proyectos bajo una PMO aumentaría la 

rentabilidad de los “millennials” como independientes, porque otorga una 

administración optima con eficiencia y eficacia. 

 

OMNES TECNOLOGY consiente de que la ejecución de proyectos de 

tecnologías de la información (por sus siglas en inglés, IT) exitosos permite 

el cumplimiento de la planeación estratégica de la compañía y en este sentido 

el PMI® (Project Management Institute) ofrece un conjunto de criterios 

estándar, denominados como la Guía de los fundamentos para la dirección 

de proyectos (por sus siglas en inglés, PMBOK® Guide) pero evidentemente 

para su aplicación se requiere diseño de estrategias acorde a la realidad de 

la compañía; con procesos y procedimientos ajustados a las necesidades y 

requerimientos del cliente, documentación estandarizada y la guía a seguir 

durante la administración de los proyectos con que cuenta la compañía.  

 

Actualmente OMNES TECNOLOGY se encuentra en la fase de análisis y 

diseño de la oficina de proyectos, con la finalidad de minimizar los riesgos de 

costo y tiempo, asegurando así la calidad en la administración y gestión de 

los proyectos con que se esté trabajando. Las métricas de efectividad que 

ofrece una PMO son: 

• Aseguramiento de la calidad. 

• Reducción de tiempos y optimización.  

• Efectividad de las tareas. 

• Proyectos que satisfacen necesidades reales. 

• Proyectos finalizados a tiempo. 

• Proyectos finalizados dentro del presupuesto. 
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1.2 Objetivo general 

Diseño de estrategia para implementar una PMO en OMNES TECNOLOGY; 

con la meta última de generar, aplicar y evaluar proyectos alineados a la 

estrategia de la compañía. 

a) Objetivos específicos 

• Definir el tipo de PMO conveniente para OMNES TECNOLOGY. 

• Estandarizar procesos y procedimientos en la generación, aplicación y 

evaluación de proyectos de la PMO. 

• Definir el modelo de gestión de la información y comunicación. 

• Posicionar a OMNES TECNOLOGY como un referente en los servicios 

que presta. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es la estrategia para implementar una PMO en una PYME de 

reciente creación dedicada a ofrecer soluciones en tecnologías de la 

información? 

o ¿En qué medida aplica su organización prácticas estandarizadas para 

la gestión y administración de proyectos? 

o ¿Es la metodología Project Management adecuada para el desarrollo 

de PYMES? 

 

1.4 Estrategia metodológica 

A continuación, se presenta la idea general de los aspectos a desarrollar en 

cada proceso establecido en el año 2015 por PMI®; esta visualización puede 

modificarse de acuerdo con las necesidades de OMNES TECNOLOGY y el 

alcancé de este proyecto; el cual sólo incluye fase de diseño de la PMO como 

tal. Véase figura 3. 
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Figura 3:Propuesta de metodología bajo las mejores prácticas establecidas por PMI®.  
Fuente: Elaboración propia basada en Project Management Institute PMI®; 2015 

 

 

Considerando la naturaleza de este proyecto de investigación; es decir que se 

busca la relación existente entre uno o varios conceptos en determinado grupo 

o población, por lo que podemos decir que es una investigación de tipo 

correlacional. Véase figura 4. 

Figura 4: Tipo de investigación. 
Fuente: Elaboración propia; 2017. 

 

Investigación 
correlacional

Agrupa variables por 
medio de un patrón 
previsisble para un 
grupo o población.

Su objetivo es
comprender er el
vinculo que exista entre
dos o más conceptos,
categorías o variables
en un contexto
especifico.

1) Inicio 

*Definición del caso de negocio 

*Acta constitución 

*EDT 

*Detección de interesados 

*Planeación de comunicación 

 

3) Ejecución 

*Seguimiento de planes 

*Control de cambios 

 

4) Monitoreo y control 

*Tiempo 

*Costos 

*Calidad 

*Comunicaciones 

*Participación de los interesados 

 

2) Planeación  

*Alcance 

*Tiempo 

*Costo 

*Calidad 

*RH 

*Comunicación 

*Riesgo 

*Abastecimiento 

*Integración 

 

5) Cierre 

*Entrega de la documentación estipulada 
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a) Conceptos clave 

 El desarrollo de este proyecto de investigación se rige en tres principales 

palabras, que establecen una línea guía en la metodología; convirtiéndolos 

en conceptos de la investigación. Véase figura 5. 

Figura 5: Conceptos clave de esta investigación. 
Fuente: Elaboración propia basada en Project Management Institute PMI®; 2015.  

 

 

1.6 Mapa conceptual del problema de investigación 

“Un diagrama o esquema es la representación gráfica de los rasgos 

sobresalientes de un sistema: componentes, relaciones entre componentes 

y las relaciones del sistema con el entorno, es la representación gráfica de 

un sistema de proposiciones”. (Bunge, 1999) 

 El planteamiento antes desarrollado referente a este proyecto de 

investigación se resume de manera concreta en el siguiente mapa 

conceptual. Véase figura 6. 

 

 

 

• Es una asociación sin fines de lucro que ha sido constituida
como asociación civil desde 1996 y cuya principal misión ha
sido establecer una asociación de miembros cuya práctica
profesional versa en la Dirección de Proyectos.
(Project Management Institute PMI®; 2015).

PMI® (Project Management Institute) 

• La guía estandar de los fundamentos de la dirección de
proyectos.
(Project Management Institute PMI®; 2015).

PMBOK® Guide

• Departamento o grupo que define y mantiene estándares de
procesos, generalmente relacionados a la gestión de
proyectos, dentro de una organización.
(Project Management Institute PMI®; 2015).

PMO (Project Management Office)
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Figura 6: Mapa conceptual sobre el planteamiento del problema. 
Fuente: Elaboración propia; 2017. 

 

 

Competencia 

entre consultoras 

de TI 

     MAPA CONCEPTUAL DEL PROBLEMA PLANTEADO 

 

Teoría de la 

contingencia: 

La cual se 

centra en 

adaptarse al 

entorno 

Mejora con: 

Proponer estrategias 

competitivas de 

adaptación del 

entono 

FACTORES 

CONTINGENTES 

*Personal 

capacitado y 

certificado 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

PMO *Flexible 

*Cultura de 

innovación 

TECNOLOGÍA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

ENTORNO 

*Mercado 

*Oferta y 

demanda 

*Insumos 

 

*Economía creativa 

*Industria 4.0 

*Innovación 

*Rigidez 

organizacional en 

PyMES 
 

INCERTIDUMBRE 

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

VARIABLES 

 CONTEXTUALES 

Supervivencia de PyMES nacionales  

Implementación de PMO en 

PyMES nacionales 

Afectan 
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2.1. Segmento de mercado 

Primeramente, de describirán los atributos y beneficios que OMNES 

TECNOLOGY ofrece a sus clientes. 

a) Atributos y beneficios 

Evidentemente en el mercado hay varios competidores que ofrecen un 

servicio similar al ofertado en OMNES TECNOLOGY, por lo que en seguida 

se mencionan los atributos con los cuales contamos como compañía y que 

nos distinguen del resto en el mercado. Véase figura 7 y 8. 

Figura 7: Atributos que OMNES TECNOLOGY ofrece a sus clientes. 
Fuente:  Elaboración propia; 2017. 

 

 

 

+Dominio de la método PMO

+Experiencia en la elaboración de “charters” de cada
una de las áreas industriales de su compañía
(Integración, costo, recursos humanos, alcance, calidad,
comunicaciones, tiempo, procuración, riesgos e
interesados)

+Uso de herramientas que contribuyen a la óptima
gestión de proyectos

+Acompañamiento durante nuestra implementación
hasta que nuestro usuario domine el proceso

+Proporcionar al cliente un vínculo de comunicación
especializado y profesional

+Ofrecer atención personalizada
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Cuando nuestros clientes nos elijan les brindamos los siguientes beneficios 

principales que tendrán al trabajar con nosotros. 

Figura 8: Beneficios que OMNES TECNOLOGY ofrece a sus clientes.  

Fuente: Elaboración propia; 2017. 

 

Tomando en cuenta la realidad de OMNES TECNOLOGY, es decir que somos 

una empresa de reciente creación y aún no contamos con posicionamiento en 

el mercado se ha desarrollado el segmento de mercado nacional considerando 

variables socioeconómicas y psicográficas. 

 

b) Segmentación socioeconómica 

Nos enfocaremos principalmente en PYMES (pequeñas y medianas 

empresas) de cualquier actividad industrial que requiera la gestión de su 

cadena de suministro que cumpla con las siguientes características.  

Véase figura 9. 

Figura 9: Características de PYMES.  
Fuente: Elaboración propia basado en DOF; 2009. 

Desarrollo de proyectos bajo los estándares
de PMO .

Personal lidereando su proyecto cuenta con
certificación y acreditación en PMI®, lo cual le
agrega valor a su compañía y proyecto.

Entregables específicos de acuerdo a los
estándares de calidad conforme a la naturaleza
de la actividad industrial de su compañía.

Tenemos la capacidad de ofrecer nuestro
servicio de manera remota.

Las PYMES son Pequeñas y Medianas Empresas,
con un número no muy grande de trabajadores y con
una facturación moderada.

Hasta 250 personas en su equipo de trabajo.

Facturación económica anual 

≥$4,000,000.00 ≤250,000,00.00.
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“Las PYMES en México constituyen el 97% del total de las empresas, 

generadoras de empleo del 79% de la población y generan ingresos 

equivalentes al 23% del PIB (Producto Interno Bruto), lo anterior es una clara 

señal de debemos poner atención a este tipo de empresas y verlas como lo que 

en realidad son: la base de la economía mexicana”.                                                                                                                                           

(INEGI, 2005).  

En la siguiente tabla se muestra la estratificación de empresas según su 

tamaño.  Véase tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  
 

 
Tabla 1: Estratificación de empresas. (DOF;2009). 

Fuente:  Diario Oficial de la Federación; junio 2009. 

 

 

 

 

 

 
ESTRATIFICACIÓN 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

 
 
 

Sector 

 
 
 

Personal 

 
Rango de 
monto de 

ventas 
anuales 
(mdp) 

 
 

Tope 
máximo 

combinado* 

 
 
 

Personal 

 
Rango de 
monto de 

ventas 
anuales 
(mdp) 

 
 

Tope 
máximo 

combinado* 

 
 
 

Personal 

 
Rango de 
monto de 

ventas 
anuales 
(mdp) 

 
 

Tope 
máximo 

combinado* 

 
Industrial 

 
De 0 a 

10 

 
Hasta $4 

 
4.6 

 
De 11 a 

50 

Desde 
$4.01 hasta 

$100 

 
95 

 
De 51 a 

250 

Desde 
$100.1 
hasta 
$250 

 
250 

 
Comercio 

 
De 0 a 

11 

 
Hasta $5 

 
4.6 

 
De 11 a 

30 

Desde 
$4.01 hasta 

$101 

 
93 

 
De 31 a 

100 

Desde 
$100.1 
hasta 
$251 

 
235 

 
Servicios 

 
De 0 a 

12 

 
Hasta $6 

 
4.6 

De 11 a 
50 

Desde 
$4.01 hasta 

$102 

 
95 

 
De 51 a 

250 

Desde 
$100.1 
hasta 
$252 

 
235 

*Tope máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90. 
mdp = Millones de pesos. 
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c) Segmentación psicográfica 

OMNES TECNOLOGY tiene la capacidad de atender los requerimientos de 

cualquier tipo de PYME que requiera la gestión de su cadena de suministro. 

 “Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos 

resaltar que sus inversiones para tecnología, infraestructura, seguridad, entre 

otras, son de un 0.5% y 0.7%, respectivamente, estancando su propio 

crecimiento. Por lo anterior resulta lógico que aproximadamente 70% de las 

PYMES no cuenten con base tecnológica instalada teniendo temor de no 

poder solventar los costos de inversión y operación que esto implica; aunque 

también existen razones menos aceptables a esto como la resistencia al 

cambio, el desconocimiento de los sistemas de información, la falta de 

infraestructura y la carencia de visión sobre los beneficios que la tecnología 

puede traer a una empresa.”       

                                                                                                                    (INEGI, 2005). 

 

Las estadísticas anteriores muestran una oportunidad de negocio para 

OMNES TECNOLOGY y con ello generar una propuesta de valor en nuestro 

modelo de negocio; debido a que el segmento PYME es insatisfecho en la 

parte tecnológica, desarrollo de software y toda la gestión de los proyectos 

de nuestros clientes bajo las mejores prácticas del formato PMO establecidas 

por PMI®. 

 

 

d) Segmentación demográfica nacional 

La región centro de México integrada por la Ciudad de México (antes Distrito 

Federal), Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos representa 

la punta de lanza para la economía del país, considerando que el salario 

promedio mensual en esta semana representa el 98.36 % respecto al salario 

mensual promedio en todo el país. 

Según Enrique Alcázar, la región centro del país es la zona con mayor poder 

adquisitivo e infraestructura del país. Véase figura 10. 
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    Figura 10: Región centro de México. 
    Fuente: SEMARNAT. 

    http://ccds.semarnat.gob.mx/ccds2008_2011/ccds/ccds.org.mx/consejos_regionales.html 

 

 

 

 “Los estados donde se reportó un mayor crecimiento en el sector comercial 

durante los últimos años fueron: Estado de México (11.8%), Distrito Federal 

(7.9%), Jalisco (7.2%), Veracruz (6.5%) y Puebla (6.0 %)”.                               

(Censo económico 2014, INEGI) 

 

 

“Un crecimiento, si bien no acelerado, sí constante de la economía nacional. 

Esto debido a que en los últimos cinco años los establecimientos crecieron 

alrededor de un 1.9% cada año, siendo las pequeñas y medianas empresas 

(PyMES (Guerrero Toro, 2015)) las más beneficiadas”. 

  Fonseca Paredes, María 

Directora del ITESM 

 

 
  

 

   

 

    

 

 

 

http://ccds.semarnat.gob.mx/ccds2008_2011/ccds/ccds.org.mx/consejos_regionales.html
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La siguiente infografía proporcionada por Entreprenur, resalta algunas de las 

principales características de la región centro de México, las cuales facilitan 

emprendimientos de tipo PYME y esto a vez potencializa la economía en esta 

zona del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
  

 

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 11: Infografía región centro de México, Entreprenur. 

    Fuente: Entreprenur “Mapa de oportunidades en franquicias”. 

    https://www.entrepreneur.com/article/254954 

 

 

 

 

https://www.entrepreneur.com/article/254954
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En la gráfica 1; se muestra el número de PYMES que hay en cada una de las 

entidades federativas que integran la región centro del país, dando un total de 

87,140 de posibles clientes.  

Gráfica 1: Número de PyMES por entidad federativa. 

 Fuente: INEGI; 2016. 

   

 

La revista mexicana de negocios en su edición del 2014 “Las Mejores 

Consultoras en México” publicó un listado de las 30 mejores, de las cuales tan 

solo cinco de ellas se dedican al sector de tecnologías y solo una estas es de 

nacionalidad mexicana. Véase tabla 2. 

 

   Tabla 2: Ranking de las “Mejores consultoras en México”. 

  Fuente: Revista mexicana de negocios; 2014 

 
Ranking 

Datos Información general 

Año de 
fundación 

 
Empresa 

 
Nacionalidad 

 
Subsector 

Número de 
empleados 

12 1982 Softtek México Tecnología 9000 

14 1980 Accenture EUA Tecnología 289000 

21 1991 Blacktogreen España Tecnología No disponible 

22 1986 Steinbeins 
México 

Alemania Tecnología No disponible 

27 2003 The Cocktail España Tecnología No disponible 
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e) Segmentación demográfica local 

Figura 12: Ubicación geográfica de CDMX. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico 

 

“El desarrollo industrial se ha concentrado la Ciudad de México. En ella se 

localiza el 45 por ciento de la actividad industrial nacional y tiene lugar el 38 

por ciento de su producto nacional bruto.”   

                                                                                  National Academy of Sciences; 2017. 

 

 

 

A continuación, se muestran algunas características de la Ciudad de México 

como segmento de mercado potencial para OMNES TECNOLOGY. Véase tabla 3.  

   Tabla 3: Características del segmento de mercado local de OMNES TECNOLOGY. 

 Característica CDMX 

Población total (2015) 8 918 653 

PIB* per cápita (miles de pesos) MX$302.04 

Inversión por PEA** (miles de pesos) MX$130.58 

Número de PYMES 30346 

Talento 37.74% 

*PIB: Producto interno bruto. 
**PEA: Población económicamente activa. 

   Fuente:  Instituto Mexicano para la Competitividad; 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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f) Perfil de cliente 

De acuerdo con la segmentación de mercado demográfica nacional y local, 

antes mencionada y considerando las variables socioeconómicas y 

psicográficas descritas; podemos identificar que el cliente potencial de 

OMNES TECNOLOGY posee las siguientes características. Véase figura 13. 

Figura 13: Perfil de cliente de OMNES TECNOLOGY. 
Fuente: Elaboración propia; 2016. 

 

 

 

 

 

Empresas de 
tipo: 

Industrial

Tamaño:

*Pequeñas 
empresas

*Medianas 
empresas

Número de 
empleados:

Hasta 250 

Facturación 
económica:

≥$4,000,000.00 
≤250,000,00.00

Ubicación:

Región centro 
de méxico

(CDMX, Estado 
de México, 

Hidalgo, 
Morelos, Puebla 

y Tlaxcala)

OMNES TECNOLOGY 
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3.1 Estado del arte 

El Project Management Institute define un proyecto como: “un emprendimiento 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio. Es un proceso, 

con una duración determinada y un fin concreto, compuesto por actividades y 

tareas diferentes, que puede ser elaborado de manera gradual”. 

También, menciona que todo proyecto requiere ser dirigido o gestionado por 

un director de proyectos, la dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades que 

componen los proyectos, con el fin de satisfacer los requisitos de este. 

Project Management Institute PMI®; 2015. 

 

Según el enfoque PMI®, todos los proyectos se componen de procesos que 

deben ser seleccionados previamente y estos a su vez necesitan de una serie 

de áreas de conocimiento para poder ser aplicados. Un proceso está 

compuesto por todas aquellas actividades interrelacionadas que se deben 

ejecutar para poder obtener el producto o prestar el servicio; en seguida se 

mencionan los procesos de la dirección de proyectos: 

• Proceso de iniciación 

• Proceso de planificación 

• Proceso de ejecución 

• Proceso de supervisión y control 

• Proceso de cierre del proyecto

Project Management Institute PMI®; 2015. 
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Todo director debe dominar una serie de conocimientos básicos sobre gestión 

y administración de proyectos, para poder tomar decisiones acertadas y 

desarrollar de manera eficaz su trabajo; PMI® estructura el conocimiento en 10 

áreas: 

• Gestión del inicio del proyecto (Acta constitución) 

• Gestión del alcance 

• Gestión de recursos humanos 

• Gestión de comunicaciones 

• Gestión del tiempo 

• Gestión de costos 

• Gestión de la calidad  

• Gestión de riesgos 

• Gestión de abastecimientos 

• Gestión de la integración   

“Por supuesto estas áreas están relacionadas con cualquier gestión, pero la 

administración de proyectos tiene enfoque único enmarcado por las metas, 

recursos y planeación de cada proyecto. El valor de enfoque es aprobado por 

el rápido y global crecimiento de la Administración de proyectos”. 

(Project Management Institute PMI® 

Capítulo México) 

Guerrero Toro, Andrés Mauricio (2015) contextualiza el aporte tan grande que 

una PMO oficialmente definida en el organigrama del área de infraestructura 

tecnológica de Experian Spanish LATAM puede generar para la satisfacción 

de sus áreas de negocio, al entregar dentro de los plazos estipulados y con el 

presupuesto asignado, los proyectos de tecnología que ayudarán a generar 

mayores ingresos para compañía. Este autor considera necesarias las 

siguientes labores para la implementación de una PMO: 
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1)  Definición de funciones 

Es de gran importancia definir de manera precisa las funciones que va 

desempeñará la oficina de proyectos, de esta manera ofrece claridad para 

los interesados sobre los servicios que ofertará dicha oficina; algunos 

ejemplos de funciones son: 

• Gestionar los recursos compartidos por todos los proyectos dirigidos y 

administrados por la PMO. 

• Definir procesos, métodos y formatos estándar para su uso dentro de la 

organización durante la realización de dichos proyectos. 

• Capacitar no sólo en gestión de proyectos sino en el uso de 

documentación interna de la PMO. 

• Proporcionar un archivo de políticas, procesos, formatos y procedimientos 

aplicables a la gestión de proyectos; así como los plantillas base de los 

entregables. 

• Coordinar la comunicación entre los diferentes proyectos que sean 

gestionados por la PMO. 

 

2) Estrategia de implementación 

Se debe contar con el visto bueno de por parte de la gerencia, no sólo por 

orden jerárquico sino para contar con los recursos necesarios durante la 

implementación. La estrategia organizacional debe proporcionar orientación 

a la dirección de proyectos. 

 

3) Definición del nivel de madurez de la PMO 

El diseño particular de la PMO de acuerdo con las necesidades, objetivos y 

estrategia de la empresa debe basarse en tu totalidad en las mejores 

prácticas expuestas por PMI® y específicamente bajo las guías de OPM3 

en su modelo de madurez. 
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En la tabla 4, se las características específicas de la administración de 

proyectos, programas y portafolios durante el ciclo de vida de los proyectos. 

Tabla 4: Características específicas de cada tipo de dirección organizacional de proyectos. 

Dirección Organizacional de Proyectos 
 Proyectos Programas Portafolios 

 

 

Alcance 

Los proyectos tienen objetivos 

de nidos. El alcance se 

elabora progresivamente a lo 

largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

Los programas tienen 

un alcance mayor y 

proporcionan 

beneficios más 

significativos. 

Los portafolios tienen 

un alcance 

organizacional que 

varía en función de los 

objetivos de la 

compañía. 

 

 

 

 

Cambio 

Los directores de proyecto 

prevén cambios e 

implementan procesos para 

mantener dichos cambios 

administrados y controlados. 

Los directores de 

programas prevén 

cambios, que podrían 

surgir tanto a nivel 

interno como externo al 

programa y estos están 

preparados para 

gestionarlos. 

 

Los directores de 

portafolios monitorean 

permanentemente los 

cambios en un entorno 

más amplio; tanto a 

nivel interno como 

externo. 

 

 

 

 

Planificación 

Los directores de proyecto 

transforman progresivamente 

la información de alto nivel en 

planes detallados a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto. 

Los directores de 

programa desarrollan el 

plan general del 

programa y crean 

planes de alto nivel 

para guiar la 

planificación detallada 

a nivel de los 

componentes. 

 

Los directores de 

portafolios crean y 

mantienen los procesos 

y la comunicación 

necesaria relacionada 

con el portafolio global. 

 

 

 

Dirección 

Los directores de proyecto 

dirigen al equipo del proyecto 

de modo que se cumplan los 

objetivos de este. 

Los directores de 

programa dirigen al 

personal del programa 

y a los directores de 

proyecto, brindan visión 

y liderazgo global. 

Los directores de 

portafolios pueden 

dirigir o coordinar al 

personal de dirección 

de portafolios, de 

programas o de 

proyectos; que tuvieran 

responsabilidad de 

informar al portafolio 

global. 

 

 

 

 

Éxito 

El éxito se mide por la calidad 

de producto y del proyecto, la 

oportunidad, cumplimiento del 

presupuesto y el grado de 

satisfacción del cliente. 

El éxito se mide por el 

grado en que el 

programa satisface las 

necesidades y 

beneficios que le dieron 

origen. 

El éxito se mide en 

términos de 

rendimiento de la 

inversión global y de la 

obtención de beneficios 

del portafolio. 

 

 



29  
 

 

 

 

 

Monitoreo 

Los directores de proyecto 

monitorean y controlan el 

trabajo realizado para obtener 

los productos, servicios o 

resultados para los cuales el 

proyecto fue emprendido. 

Los directores de 

programa monitorean el 

progreso de los 

componentes del 

programa con el fin de 

asegurar que se 

cumplan los objetivos 

globales, cronogramas, 

presupuesto y 

beneficios de este. 

Los directores de 

portafolios monitorean 

los cambios 

estratégicos y la 

asignación global de 

recursos, los resultados 

de desempeño y el 

riesgo del portafolio. 

Fuente: Guerrero Toro; Andrés; 2015. 

 

 

“La función de este modelo de madurez, es poder enlazar los proyectos del 

área de tecnología con la estrategia organizacional de la compañía, de tal 

manera que cada involucrado dentro de cada proyecto sienta compromiso con 

la organización como un todo y no se enfoque particularmente en su fragmento 

de proyecto, de esta forma los proyectos serán exitosos no solo en tiempo sino 

también en costos.  

Por medio de las mejores prácticas se pretende tener un control sobre todas 

las fases de cada uno de los proyectos realizando un seguimiento constante y 

un control a medida que el proyecto avanza, sin dejar de lado el objetivo de 

progreso de la oficina de proyectos”. 

 

Los siguientes niveles sugeridos por OPM3 se pretende que la oficina de 

proyectos de tecnología esté cada vez más comprometida con los objetivos 

estratégicos de la compañía, el orden secuencial de dichos niveles se describe 

a continuación; OPM3 Stages (por sus siglas en inglés, SMCI); véase figura 14. 

• Standarize (Estandarizar): Pretende garantizar la estandarización de los 

procesos.  

• Measure (Medir): Se encarga de medir características de los procesos.  

• Control: Sistema de auditoria para mantener estable el control de 

procesos.  

• Continuously Improve (Mejora continua): Identificar problemas en los 

procesos e implementar mejoras continuas. 
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   Figura 14: Etapas del modelo OPM3 evolucionando de proyecto a portafolio. 
Fuente: Modelo de madurez de gestión de proyectos organizacionales, OPM3; 2013. 

 

 

 

4) Definición del tipo de PMO 

Como se mencionó con anterioridad se pretende seguir un modelo evolutivo 

desde el inicio de la PMO, estando conscientes de que será un proceso 

arduo y muy largo; primeramente, se debe de diseñar la Oficina de gestión 

de Proyectos desde el nivel más básico y según sea su éxito se irá 

modificando hasta lograr la PMO deseada; la cual cada vez estará más 

orienta a los objetivos organizacionales y estratégicos de la compañía. 

Para determinar el tipo de PMO a implementar, se deben considerar el 

grado de responsabilidad, que esta tendrá dentro de la compañía; tomando 

eso como base se enlistan a continuación algunos tipos de PMO: 

Tabla 5: Tipos de PMO según el grado de responsabilidad dentro de la compañía. 

Estructuras de PMO's según el grado de responsabilidad 

 
 

Administrativa 

Es el nivel más básico, esta se concentra en formular y definir 
procesos administrativos, sugiere a la compañía las mejores prácticas 
de formulación y control de proyectos, se encarga de dar 
seguimientos a estas sugerencias y mantener al día las mejores 
prácticas; pero no interviene en la decisión de los proyectos. 

 
 

Consultiva 

Se encarga de gestionar el control, planeación y ejecución de los 
proyectos del área, es guía para todos los gerentes de proyectos 
involucrados en el área y se asegura de informar a la gerencia sobre 
el desarrollo de los proyectos; también forma parte del “kick off” y 
cierre de cada uno de los proyectos. 

   Incremento de 
maduración 

    

    

Mejora 

continua 

Control Medir Estandarizar 

Portafolio 

Programa 

Proyecto 

Mejores prácticas 
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Estratégica -

Ejecutiva 

Esta debe cumplir con todas las labores incluidas en las dos 
anteriores, pero además se encarga de encajar los proyectos con la 
estratega corporativa de la compañía, de tal modo que los proyectos 
que se emprendan estén centrados en alcanzar el plan estratégico de 
la empresa. 

Fuente: Guerrero Toro, Andrés; 2015. 

 

 

 

Es importante mencionar los cualidades favorables y desfavorables de cada 

uno de los modelos de PMO, antes mencionados; para posteriormente 

elegir el modelo óptimo de acuerdo con las necesidades y requerimientos 

de la compañía; véase tabla 6. 

 

Tabla 6: Tabla comparativa de ventajas y desventajas de los diferentes tipos de PMO’s. 

Tipo de PMO Ventajas Desventajas 

 
 
 
 

Administrativa 

*Permite tener un responsable 
por la definición y custodia del 
proceso de proyectos. 

-Los equipos de trabajo de los 
diferentes proyectos no consideran 
a la PMO parte de ellos. 

 
 
*Permite tener el conocimiento 
de todos los proyectos en curso 
de la organización. 

-La fuerza para imponer nuevas 
prácticas puede ser escasa                                                                     
-No controla recursos ni 
prioridades. 

-No participa en la toma de                                              
-No se involucra en los proyectos                         
-No genera información 
consolidada a la alta gerencia. 

 
 
 

Consultiva 

*Cuenta con las características 
del modelo anterior                                            
*Sirve de guía y permite 
unificar prácticas de gerencia 
de proyectos. 

 
-Debe ser una persona que los 
directores de proyectos respeten. 

*Acompaña el desarrollo de los 
proyectos                                           
*Participa en las decisiones de 
los proyectos. 

-Los equipos de trabajo de los 
diferentes proyectos no consideran 
a la PMO parte de ellos. 

 
 
 
 
 

Estratégica - 
Ejecutiva 

*Cuenta con las características 
de ambos modelos anteriores. 

 
-Su implementación en las 
organizaciones puede ser muy 
compleja. 

*Toma un papel ejecutivo en 
los proyectos. 

*Genera información 
consolidada a la alta gerencia 
sobre el estado del portafolio. 

*Responde por los resultados 
de los proyectos a la alta 
gerencia. 

 
-Puede acumular proyectos más 
poder del deseable. 

*Conecta proyectos y 
estrategia. 

Fuente: Guerrero Toro, Andrés; 2015. 
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5) Definición de objetivos 

Esta parte contempla tanto un objetivo general como objetivos específicos, 

los cuales deben de ser medibles, realistas e incrementales de tal forma que 

cada vez se amolden a la estrategia de la compañía de tal forma que se 

logren mejores resultados para los clientes finales. 

 

6) Acta constitución del proyecto 

Project Management Institute define el acta constitución del proyecto como 

el documento emitido por el patrocinador de dicho proyecto, en el cual se 

autoriza de manera formar su existencia; de esta manera otorga al gerente 

del proyecto el poder y responsabilidad para usar y cuidar los recursos de 

la organización en su durante la realización del proyecto. 

Dicho documento debe incluir las necesidades de la compañía que 

propiciaron el proyecto, requerimientos específicos del cliente y otros 

interesados, limitaciones asociadas, los requisitos de alto nivel y la 

explicación del producto o servicio final. 

 

7) Definición de la estructura de desglose del trabajo (EDT) 

Según PMBOK® Guide “la estructura de desglose del trabajo (EDT) es una 

descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que 

será ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del 

proyecto y crear los productos entregables requeridos” 

EDT es útil como guía para definir el trabajo en relación con los objetivos de 

un proyecto en particular, además proporciona a los gerentes de proyecto y 

a los miembros del equipo las base para el desarrollo preliminar y la 

implementación de la EDT. En seguida se mencionan los pasos para definir 

la estructura de desglose del trabajo (EDT), según Practice Standard for 

Work Breakdown Structures, 2006: 
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a. Identificar el producto(s) final del proyecto, que debe entregarse para 

alcanzar el éxito del proyecto. Se recomienda una revisión completa de 

alcance del proyecto para asegurar la consistencia entre los EDT y los 

requerimientos del proyecto. 

b. Definir los entregables principales del producto; los entregables 

predecesores necesarios para el proyecto pero que por sí mismos no 

satisfacen una necesidad comercial (por ejemplo, una especificación de 

diseño). 

c. Descomponer los entregables principales a un nivel de detalle apropiado 

que permita gestionar con eficacia y eficiencia. 

d. Revisar y refinar la EDT hasta que los involucrados con el proyecto estén 

de acuerdo que el proyecto planificado pueda completarse 

satisfactoriamente y que la ejecución y el control producirán los 

resultados deseados. 

“Practice Standard for Work Breakdown Structures”;2006. 
Project Mangement Institute. 

 

8) Definición de alcance 

El proceso de definición del alcance se centra fundamentalmente en 

establecer que está y que no está definido en el proyecto y sus entregables. 

Este documento describe en detalladamente los entregables del proyecto y 

el trabajo requerido para obtener esos documentos, en otras palabras, 

define las limitaciones del proyecto.  

Los procesos, herramientas y técnicas utilizadas para la gestión del alcance 

del proyecto varían de acuerdo con el área de aplicación del proyecto; pero 

comunmente todo esto se definen como parte del ciclo de vida del proyecto 

mismo. 

PMBOK® Guide, 2013 proporciona diagramas de flujo con los procesos 

sugeridos para la gestión del alcance, los cuales se contemplan dentro de 

dos macroprocesos: planificación y monitoreo y control. Véase figuras 15 y 16. 
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Figura 15: Diagrama de flujo de los procesos para la gestión del alcance en macroproceso de planeación. 
Fuente: PMBOK® Guide; 2013. 

 

 

 

 

 
      Figura 16: Diagrama de flujo de los procesos para la gestión del alcance en macroproceso de monitoreo y control. 

      Fuente: PMBOK® Guide, 2013. 
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Cuando hablamos de alcance, el concepto puede hacer referencia al 

“alcance del producto”, es decir las peculiaridades y utilidad propia de un 

producto o servicio; o también puede ser referido al “alcance del proyecto”, 

es decir a todas las actividades que deben llevarse a cabo para entregar un 

producto o servicio con los requerimientos solicitados por el cliente. 

La medición correspondiente al alcance del proyecto se realiza con base a 

al cumplimiento de la planeación para la dirección del proyecto y el alcance 

del producto es medido con relación al cumplimiento los requisitos del 

producto. 

 

9) Relación de proyectos actuales 

Es necesario poder visualizar todos los proyectos con que cuenta la 

compañía y que están siendo gestionados por la PMO; esto con el fin de 

poder asignar recursos de la mejor manera posible. 

De esta manera se tendrá un resumen de manera rápida sobre el estatus 

de los proyectos y los responsables de estos. 

 

10) Definición de productos y servicios 

 Es de vital importancia definir de manera clara todos y cada uno de los 

servicios o productos que la compañía ofrece a sus clientes; esto con el 

objetivo de que todo el personal conozca las áreas de dominio de la 

empresa y además se cree las presentaciones corporativas necesarias. 

 

11) Partes interesadas (Stakeholders)  

La gestión de interesados requiere todos los procesos necesarios para 

identificar a las personas, grupos, organizaciones u otras compañías que 

pueden afectar el desarrollo del proyecto; o en su defecto verse dañados 

ellos. 

PMBOK® Guide “la gestión de los actores interesados del proyecto requiere 

mucha habilidad y dedicación del director del proyecto, que debe ser 
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consciente de que una efectiva gestión del compromiso y participación de 

todos los actores interesados en el proyecto es una de las claves 

fundamentales del éxito del proyecto” 

Guerrero Toro muestra en una matriz, en la cual se define claramente el 

nivel de importancia de los involucrados dentro del área de tecnologías de 

la información en Experian Spanish LATAM. Véase figura 17. 

 

 

 

 

Mantener satisfecho 

 

 

 

Gestionar atentamente 

 

 

 

Monitorear 

 

 

 

Mantener informado 

 

 
                   

         Figura 17: Definición del nivel de importancia de los interesados en Xperian Spanish LATAM. 
Fuente: Guerrero Toro, Andrés; 2015. 

 

 

PMBOK® Guide en su edición 2013, hace énfasis en comprender la 

importancia de una buena dirección de proyectos, la cual contribuye a 

asegurar que el trabajo, se realice con la visión del cumplimiento de los 

objetivos de la organización y se gestiona de conformidad con las políticas 

establecidas en la organización.  

 

 

 

Bajo                                            Interés                                        Alto 

Alto 

 

 

 

 

Poder 

 

 

 

 

 

Bajo 
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“La cultura y estructura de una organización influyen en la forma en que 

se llevan a cabo sus proyectos. También puede influir en el proyecto el 

nivel de madurez de la dirección de proyectos de la organización y sus 

sistemas de dirección de proyectos”. Las organizaciones son estructuras 

sistemáticas de entidades (personas y/o departamentos) destinados a 

lograr un objetivo, el cual puede implicar el emprendimiento de proyectos. 

La cultura y estilo de una organización afectan su forma de llevar a cabo 

los proyectos”.                                                                     

(PMBOK® Guide; 2013).

 

“Las experiencias comunes de los miembros de la organización son las 

que conforman la cultura de esta, la mayoría de las organizaciones han 

desarrollado culturas únicas a través de la práctica y el uso común a lo 

largo del tiempo”.  

Las experiencias más comunes incluyen entre otras:

• Visión, misión, valores y creencias 

• Normas, políticas, métodos y procedimientos 

• Sistemas de motivación e incentivos 

• Tolerancia al riesgo 

• Percepción del liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad 

• Código de conducta, ética laboral y 

• Entornos operativos 

(PMBOK® Guide; 2013).

 

La estructura organizacional es un factor ambiental de la empresa muy 

trascendente, dado que la disponibilidad de recursos se puede ver dañada 

o hasta influir en la manera de dirigir y gestionar los proyectos de la 

compañía. La tabla 7 describe varias estructuras; que abarcan desde una 

estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una 

variedad de estructuras matriciales entre ellas. Véase tabla 7. 
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Tabla 7: Características clave de los principales tipos de estructuras de una organización en relación con los 
proyectos.  

 
 
Características 
del proyecto 
 

Estructura 
de la 

organización  
Funcional 

Matricial  
Orientada 

a 
proyectos 

Matricial 
débil 

 

Matricial 
equilibrada 

 

Matricial 
fuerte 

 

Autoridad del director del 
proyecto 

Poca o 
ninguna 

Baja 
Baja a 

moderada 
Moderada a 

alta 
Alta a casi 

total 

Disponibilidad de recursos 
Poca o 
ninguna 

Baja 
Baja a 

moderada 
Moderada a 

alta 
Alta a casi 

total 

Quién gestiona el 
presupuesto del proyecto 

Gerente 
funcional 

Gerente 
funcional 

Mixta 
Director del 

proyecto 

Director 
del 

proyecto 

Rol del director del proyecto 
Tiempo 
parcial 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
completo 

Personal administrativo de 
la dirección de proyectos 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
completo 

Fuente: PMBOK® Guide; 2013. 

 

 

Considerando que la estructura orientada a proyectos se asemeja a los 

requerimientos y naturaleza de este proyecto de investigación; a 

continuación, se describe brevemente dicha estructura:                      

•   La mayoría de los recursos están involucrados en los proyectos. 

• Muy frecuentemente se usan técnicas virtuales para la colaboración y así 

lograr beneficios comunes. 

• Se acostumbra que este tipo de organizaciones tengan unidades 

organizacionales denominadas departamentos, no obstante, pueden 

también reportar 

directamente al director del 

proyecto o apoyar en varios 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 
         Figura 18: Estructura organizacional orientada a proyectos. 
         Fuente: PMBOK® Guide; 2013. 

 

 

Director 
ejecutivo

Director del 
proyecto

Personal

Personal

Personal

Director del 
proyecto

Personal

Personal

Personal

Director del 
proyecto

Personal

Personal

Personal

Coordinación 

del proyecto 
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PMBOK® Guide menciona tres tipos de estructuras de PMO, los cuales son 

en función del grado de control e influencia que la oficina ejerce sobre los 

proyectos dentro de la organización. Véase tabla 8.  

Tabla 8: Tipos de PMO según el grado de control e influencia que ejercen sobre los proyectos. 

     

 Estructuras de PMO's según el grado de control e influencia 
 

 
 
De apoyo 

 
Las PMO’s de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, 
suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la 
información y lecciones aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO 
sirve como un repositorio de proyectos.  
Esta PMO ejerce un grado de control reducido. 
 

 
 

De control 

 
Las PMO’s de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por 
diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de 
marcos o metodologías de dirección de proyectos a través de plantillas, 
formularios y herramientas específicos, o conformidad en términos de 
gobierno.  
Esta PMO ejerce un grado de control moderado. 
 

 
Directiva 

 
Las PMO’s directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la 
propia dirección de estos.                                                                                           
Esta PMO ejercen un grado de control elevado. 
 

      Fuente: PMBOK® Guide; 2013. 

 
 

La PMO se encarga de integrar información y datos de los proyectos 

estratégicos, valora el cumplimiento de objetivos estratégicos de alto nivel; 

además es la relación entre portafolios, programas y proyectos de la 

organización y los sistemas corporativos. 

 

Amendola, L. P, González. Mª C & Prieto R dice que; “la experiencia y la 

literatura reflejan una diversidad de modelos y funciones que la PMO puede 

asumir, dependiendo de la etapa de evolución de la disciplina en la 

empresa, del tipo de estructura organizacional (matricial funcional, 

balanceada, pesada o autónoma), entre otros factores. Hay desde PMO’s 

que tienen la función única de informar el desempeño de los proyectos hasta 

aquellos que participan en la definición de las estrategias empresariales y 
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son responsables del cuerpo de profesionales del área. La PMO puede 

tener un foco apenas en procesos internos (planificación, dirección de 

personas, ejecución, control de cambios, etc), pero también puede 

responsabilizarse por interfases externas (satisfacción del cliente, 

comunicación con los stakeholders, etc.)”. 

 

“Hay también diferentes nombres, tales como Oficina de Proyectos, Oficina 

de Soporte a Proyectos, Centros de Excelencia, etc., pero lo que las 

distingue son los diferentes grados de autoridad y responsabilidad”; (Casey 

& Perck., 2001); estos autores parten de la idea de que no existe un único 

tipo de PMO acorde a las necesidades de cada compañía; por lo que se 

debe evitar un modelo estándar. Para la elección del modelo adecuado se 

debe tener en consideración el nivel de madurez de la gestión de proyectos, 

con base en lo anterior podemos hablar de tres tipos de PMO. Véase tabla 9. 

• Weather Station (Estación meteorológica), una especie de PMO cuya 

misión esencial es emitir informes y métricas relacionada con los proyectos 

y el programa de la PMO. 

• Control Tower (Torre de control), ejerce un poco más de control sobre los 

proyectos, apoyando en las diferentes etapas del ciclo de vida de éstos. 

Incluso estandariza políticas y procedimientos para gobernar planificación, 

ejecución y gerencia de proyectos. Igualmente sugiere la creación de un 

comité para seleccionar y definir estándares sobre los proyectos. 

• Resource Pool, corresponde con un inventario de recursos disponibles a 

los jefes y gerentes de proyectos en su desarrollo y ciclo de vida. 

 
(Casey & Perck; 2001) 
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Tabla 9: Modelos de Project Management Office. 
 

Focos de PMO 
Focos para la 
organización 

 
Proyectos 

multifuncional 

Proyectos 
grandes 

funcionales 

Proyectos 
medios 

funcionales 

Información de 
indicadores 

Estación de 
control de 
proceso 

   

Dirección, gestión 
y control de 
proyectos 

 
Panel de control 

   

Gestión y 
aplicación de 

recursos 

Equipo de 
recursos 
humanos 

   

Fuente: Casey & Perck; 2001. 
 
 
 

Indudablemente todas las organizaciones por muy pequeñas que sean, 

posterior a la implementación de una PMO desarrollarán algún grado de 

madurez para la gestión y administración de proyectos. 

Algunas organizaciones requieren meses o hasta décadas para lograr obtener 

el primer nivel de madurez, por lo que la madurez rápida y esporádicamente 

es la mejor; dado que una vez obtenido el primer nivel de madurez todos en la 

compañía se esforzarán por el siguiente y así sucesivamente. La velocidad 

con que ocurrirá este cambió depende de la percepción por parte de la 

compañía sobre la necesidad para la gestión de proyectos. 

 

“Siguiendo un proceso claro de Project Management dentro de una 

organización es posible tomar ventajas de la funcionalidad de la PMO sin 

comenzar con una oficina “full-blown”. Con ciertas excepciones cuando el 

director y el grupo de empleados siguen la metodología y prácticas del 

proceso, tienen un lenguaje común, herramientas para implementar esta 

tecnología, esta sería la clave. Esto es especialmente importante cuando se 

evalúa el éxito del esfuerzo del director de proyectos”.                (Casey & Perck, 2001) 
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Chamoun, Yamal explica el concepto de involucrados claves en la siguiente 

figura, en la cual el circulo engloba a todos las personas implicadas y en los 

recuadros superiores a los miembros del equipo directivo y los inferiores 

señalan al equipo operativo. Véase figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
Figura 19: Participantes claves en proyectos. 
Fuente: Chamoun, Yamal; 2002. 

 

 

 

 

Cliente 
Contratante, propietario, 

desarrollador 

Patrocinador 
A cargo de la dirección del 

proyecto en la empresa 

Gerente del proyecto 
Encargado del proyecto 

Miembros del equipo 
Gerente, organizadores, 

staff y proveedores 

Involucrados 
Medios, organizadores, 

vecinos, equipo; etc. 

 

Miembros del 

equipo ejecutor 

Gerente del proyecto: 

Es el encargado del proyecto, 

quién: 

• Liderea al equipo del proyecto 

para alcanzar los objetivos. 

• Asegura la comunicación 

efectiva entre la administración 

y otras organizaciones. 

• Asegura que los problemas del 
proyecto sean identificados y 
resueltos a tiempo y 
adecuadamente.  
                (Chamoun, Yamal; 2002) 

 

Cliente: 

Es el contratante, propietario 

o desarrollador del proyecto, 

quién: 

• Autoriza. 

• Define el alcance. 

• Establece lineamientos y 

criterios de aceptación. 
            (Chamoun, Yamal; 2002) 

 

Miembros 

del equipo 

directivo  

Gerente del proyecto: 

Es el encargado del 

proyecto, quién: 

• Liderea al equipo del 

proyecto para alcanzar los 

objetivos. 

• Asegura la comunicación 

efectiva entre la 

administración y otras 

organizaciones. 

• Asegura que los problemas 

del proyecto sean 

identificados y resueltos a 

tiempo y adecuadamente. 

           (Chamoun, Yamal; 2002) 

 

Patrocinador: 

Es la persona a cargo de la 

dirección del proyecto en la 

empresa, quién: 

• Asegura la toma de 

decisiones a tiempo. 

• Apoya la asignación de 

recursos. 

• Supera conflictos y barreras 

organizacionales para una 

mejor realización del 

proyecto. 

• Provee la dirección 

estratégica al gerente del 

proyecto. 
             (Chamoun, Yamal; 2002) 
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3.2 Casos de éxito 

 

N
e
c
e
s
id

a
d

 • Visibilidad para la gestión del ciclo de vida de proyectos de desarrollo de 
software. 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos de negocio antes de su puesta 
en producción. 

• Aumentar la coordinación entre el parea de IT con el negocio. 

• Mejorar los métodos y herramients de calidad de las pruebas de software. 

C
li

e
n

te
 

 

A
lc

a
n

c
e
 d

e
 l
o

s
 

p
ro

y
e
c
to

s
 

PMO partners ha acompañado a Cetelem en la gestión de requisitos y pruebas 
para las distintas versiones de software que se han desarrollado: 

• Definición e implantación de un modelo de gobierno en la toma de requisitos 
y de gestión del ciclo de visa del desarrollo del software. 

• Soporte a la gestión de requisitos y pruebas. 

• Implantación de HP  QC como repositorio único de datos y HP QTP para 
automatización de pruebas. 

• Seguimiento, reporting y control del scope (requisitos), cobertura de 
pruebas, ejecución y gestión de defectos. 

• Soporte y evolución de herramienta. 

• Gestión de la comunicación y formación a usuarios.  

A
lc

a
n

c
e
 

 

E
q

u
ip

o
  

• 1 directos de proyecto. 

• 1 consultor. 

• Equipo de implantación HP QC y HP QTP. 

B
e
n

e
fi

c
io

s
 

    

Tiempo de 
pruebas 
(meses) 

 
Requisitos 
funcionales 

Defectos 
detectdos en 
pruebas/mes 

Defectos 
detectados 
en pruebas 

Indicencias 
en 

producción 
(tickets) 

26 1,100 90 2,321 1,490 
 

 

• Detección del 60 % de los defectos durante las 
pruebas. 

• Ahorro anual: 298,809 euros. 

         Figura 20: Caso de éxito Celetem. 
         Fuente: Casos de éxito © PMO Partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formación 
y gestión 

Definición 
de oficina 
técnica

Soporte 
oficina 
técnica

Herramienta
HP QC y HP 

QTP.
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N
e
c

e
s

id
a

d
 • Gestión de la cartera de proyectos al plan de desarrollo anual. 

• Seguimiento de las actuaciones del plan estratégico. 

• Mejora de productividad e independencia de la ofina de proyectos. 

• Control presupuestario. C
li

e
n

te
 

 
B

e
n

e
fi

c
io

s
 

• Integridad y homogeneidad de la información de proyectos y planes 
de desarrollo. 

• Optimización de la actuación y consulta de información gracia a un 
único punto de acceso. 

• Autonomía e independencia de las oficinas de proyectos. 

• Utilización de información común con diferentes visiones y niveles 
de agregación para cada perfil de usuario. 

A
lc

a
n

c
e
 

 

F
u

n
c

io
n

a
li

d
a
d

 

im
p

la
n

ta
d

a
 

• Gestión de cartera de proyectos. 

• Identificación, estimación y priorización de proyectos. 

• Aprobación de proyectos en un plan y aprobación del plan de 
desarrollo. 

• Segumiento de horar y euros a contratas en cada plan de 
desarrollo. 

• Elaboración y seguimiento del presupuesto. 

• Seguimiento de actuaciones del plan estratégico. 

• Reporting automatizado y homogéneo. 

E
q

u
ip

o
 

    

• 1 jefe de proyecto (parcial) 

• 1 consultor Daptiv. 

• 1 consultor experto en informes. 

          Figura 21: Caso de éxito Real Eléctrica de España.  
          Fuente: Casos de éxito © PMO Partners. 

 

 

 

 

 

 

Coaching 
y 

formación

Modelo y 
gestión 5PK

Dirección
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          Figura 22: Caso de éxito Real Eléctrica de España. 

N
e
c

e
s

id
a

d
 • Visibilidad para la toma de decisiones sobre inversiones IT. 

• Aumento de la capacidad productividad  del parea de IT con gestión 
de externos. 

• Mejora de los métodos y herramientas de la calidad del desarrollo. C
li

e
n

te
 

 
B

e
n

e
fi

c
io

s
 

• Visibiliad sobre la evolución del presupuesto total versus al 
consumido, facilitando la toma de decisiones frente a posibles 
desviaciones. 

• Homogenización de procesos de gestión de demanda y proyectos. 

• Reducción de proyectos locales. 

• Estricto control de capacidad planificada y consumida por el 
proveedor. 

A
lc

a
n

c
e
 

 

F
u

n
c

io
n

a
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d
a
d

 

im
p
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n
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• Cuadro de mando de proyectos (inversión y gasto). 

• Gestión de proyectos (plazos, riesgos y camcios de alcance). 

• Ficha de proyectos para el comité de inversión. 

• Gestión documental. 

• Gestión de demanda (integración con herramienta del proveedor 
externo). 

• Control de renovación tecnológica. 

• Seguimiento presupuestario, 

E
q

u
ip

o
 

    

• 1 director de proyecto (parcial). 

• 1 consultor senior. 

• 2 consultores. 

• Equipo de implantacio 
         Figura 22: Caso de éxito Real Eléctrica de España. 
         Fuente: Casos de éxito © PMO Partners. 
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3.3 Características de los casos de éxito. 

En la siguiente tabla se identifican características principales de algunos 

casos de éxito en la implementación de PMO. Destacando que la actividad 

a la que se dedican estas compañías no sigue un patrón, es decir, ni el 

sector ni la actividad económica en la se desenvuelva la compañía 

imposibilita la ejecución de una PMO. Véase tabla 10. 

 

Tabla 10: Características de los casos de éxito. 

        Empresa/ 

Característica 

Lugar donde se encuentra su 

cede principal 

 

Actividad 

Cetelem Madrid, España Financiera 

Red Eléctrica  

de España 

Madrid, España Electricidad 

Prisa Madrid, España Comunicación 

 

Stefanini 

 

Bogotá, Colombia 

Desarrollo y pruebas 

de software, 

administración y 

soporte de aplicaciones 

e infraestructura 

        Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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CAPÍTULO 4: 

CASO ESPECIFICO DE 

OMNES TECNOLOGY 
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Considerando el tipo y tamaño de compañía que es OMNES TECNOLOGY, 

sus necesidades y la realidad financiera de su entorno, se diseñó una PMO de 

tipo consultiva que ofrecerá los siguientes servicios: 

• Gestionar el control, planeación y ejecución de los proyectos de 

OMNES TECNOLOGY que pertenecen a la PMO de acuerdo con la 

estrategia organizacional. 

• Involucrarse en el inicio y cierre de cada proyecto. 

• Proporcionar guía a los gerentes de proyectos. 

• Informar el estatus del desarrollo de proyecto a la gerencia de la 

compañía. 

Como se mencionó con anterioridad la implementación de una PMO consta de 

cinco fases: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre; pero en 

este proyecto de investigación sólo se abarcan las dos primeras fases, dado 

que estas involucran la parte de diseño. La siguiente figura muestra todos los 

documentos que implica cada una de las áreas de conocimiento, conforme a 

la metodología Project Management para la administración y gestión de 

proyectos bajo una PMO. Véase figura 24. 
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A continuación, se muestran los instructivos correspondientes a los 

entregables definidos en la fase de inicio, destacando que sólo se utilizó como 

ejemplo en dichos instructivos; pero toda la documentación debe ser formal y 

con carácter ejecutivo; además debe seguir el mismo formato establecido por 

la compañía. El encabezado, debe proporcionar la siguiente información y de 

igual manera siempre debe ser el mismo en todos los entregables del proyecto. 

Véase figura 23. 

  
  Figura 23: Propuesta de encabezado ejecutivo que deberán incluir todos los documentos realizados.    
  Fuente: Elaboración propia; 2016. 
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Figura 24: Procedimientos para la gestión y administración de proyectos bajo Project Management Office. 
Fuente: Elaboración propia basado en PMBOK®; 2015. 
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4.1 Acta constitución 

Una vez que se identificaron necesidades y el cliente definió requerimientos 

se documentará de manera formal en el acta constitución del proyecto, en 

dónde ambas partes deberán estar de acuerdo con lo establecido en dicho 

documento. Véase tabla 11. 

 

Tabla 11: Instructivo para la elaboración del acata constitutiva del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

Finalmente, es de carácter obligatorio un cuadro de firmas de quien realizó, 

revisó, autorizó el documento presentado; así como la fecha de autorización. 

Además, un pie de página corporativo, que incluya el domicilio fiscal de la 

compañía y las leyendas “Documento Interno, INFORMACIÓN 

RESERVADA – CONFIDENCIAL”. Véase figura 25. 

 

 
Figura 25: Propuesta de cuadro de firmas y pie de página ejecutivo. 

Fuente: Elaboración propia; 2016. 
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a) Project Charter 

En seguida, se muestra en que consiste el documento que resume todos los 

compromisos adquiridos por ambas partes (patrocinador y proveedor) se 

plasman en el Project Charter, para lo que tuvieron que ser elaborados varios 

documentos de otras áreas de conocimientos; como recursos humanos, 

costos, riesgos; etc. El Project Charter que se compone de 5 secciones:  

• Sección 1: Descripción del proyecto 

• Sección 2: Roles y responsabilidades 

• Sección 3: Planeación del proyecto 

• Sección 4: Identificación de riesgos  

• Sección 5: Puntos de contacto. 

 

Tabla 12: Instructivo para la elaboración del Project Charter del proyecto. 

SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

SECCIÓN   2: ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
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 Se omite por derechos de autor 
 

 

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 

  

       

  
       

       
       

                                   
                          
 

 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

                                                                             

SEVERIDAD 
             
PROBABILIDAD 

LIGERAMENTE  
DAÑINO 

 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

BAJA    

MEDIA    

ALTA    
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SECCIÓN 5: PUNTOS DE CONTACTO. 

 

 

       

       

       

       

 
Se omite por derechos de autor 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

4.2 Declaración del alcance del proyecto 

El segundo documento que se debe elaborar es la declaración del alcance del 

proyecto, en el cual se definir todos y cada de los límites y resultados 

esperados del proyecto, así como identificar las restricciones, suposiciones y 

factores claves para lograr concluir el proyecto, tal como se planeó. Definir 

correctamente el alcance del proyecto es de vital importancia, ya que esto 

puede afectar directamente tiempo y costos. Véase tabla 13. 

 
Tabla 13: Instructivo para la elaboración de la declaración del alcance del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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a) Estructura organizacional del trabajo (EDT) 

Una vez definido el alcance del proyecto, se debe realizar detalladamente la 

estructura organizacional del trabajo; siendo este documento crucial para un 

desarrollo optimo del proyecto, el cual debe contemplar todas y cada una de 

las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, también especificar 

los recursos humanos, económicos, técnicos, tecnológicos y materiales 

requeridos para todas esas actividades. De no considerar alguna actividad por 

muy insignificante que parezca puede haber repercusiones en el presupuesto 

o retraso en la planeación y cualquiera de estas dos opciones ocasionaría 

muchas dificultades y retrabajo innecesario. La siguiente tabla, muestra los 

rubros que proporcionaran la información necesaria para EDT detallado y 

algunos comentarios de su correcto llenado. Véase tabla 14.
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Tabla 14: Instructivo para la elaboración de la estructura organizacional del trabajo (EDT) del proyecto. 

         

            

                 

                 

                 

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.3 Gestión de recursos humanos 

El siguiente conjunto de documentos a elaborar se refiere a recursos humanos; 

el primero de ellos es el plan de gestión de recursos humanos en el cual se 

definirán funciones y responsabilidades principales de deberán llevar a cabo 

los recursos que formarán parte del equipo de trabajo; también se 

establecerán las aptitudes y actitudes con las que deberá contar el personal 

necesario. Véase tabla 15. 

 
Tabla 15: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de recursos humanos. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

      

 
Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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a) Diagrama organizacional 

 

Posteriormente, se diseñará el 

diagrama organizacional para el 

proyecto; para cual tomaremos 

en consideración la información 

encontrada en la literatura.  

En donde esta estructura 

organizacional es la óptima, 

dado que es orientada a 

proyectos. Véase figura 18. 

Figura 18: Estructura organizacional orientada a proyectos. 
Fuente: Guía del PMBOK®; 2013. 

 

 

b) Matriz de roles y funciones (RACI) 

El tercer documento referente a recursos humanos es la matriz de roles y 

funciones, también conocida como matriz RACI; en el cual se establecerán 

responsables a todas las actividades planeadas. Véase tabla 16. 

 

Tabla 16: Instructivo para la elaboración de la matriz de roles y funciones (RACI). 

                             

     

    

    

    

    

 

 
 

 

  

  

 
 

 
Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Director 
ejecutivo

Director del 
proyecto

Personal

Personal

Personal

Director del 
proyecto

Personal

Personal

Personal

Director del 
proyecto

Personal

Personal

Personal
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4.4 Gestión de comunicaciones 

El cuarto proceso que documentar es el de comunicaciones, el cual incluye un 

plan de gestión de comunicaciones; dónde se establecen las características 

que deberán cumplir todos los mensajes enviados. También definir los 

posibles grupos de receptores y como se trabajará con cada uno de ellos. Véase 

tabla 17. 

 

Tabla 17: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de comunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

 

a) Matriz de comunicaciones 

Una vez definido el proceso de comunicación que se seguirá con los diferentes 

grupos de receptores con los cuales se les comunicará información 

relacionada con el proyecto, es necesario mencionar en una matriz de 

comunicación; que deberá proporcionar la siguiente información sobre los 

mensajes a enviar durante el desarrollo del proyecto, como: que incluye cada 

mensaje, la frecuencia con que se deberá enviar, el canal (e-mail, vía 

telefónica o reunión) y quien es el responsable de enviar el mensaje en 

cuestión; así como las personas quienes recibirán la información. Véase tabla 18. 

 

 

 
 
 

. 

     

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
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Tabla 18: Instructivo para la elaboración de la matriz de comunicaciones. 

 

        

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

b) Detección de interesados 

La detección de interesados es de vital importancia, de esta manera sabremos 

la manera de tratar con cada uno de los miembros del equipo de trabajo y 

todos los interesados con el desarrollo del proyecto, con ello evitar conflictos 

de autoridad o influencia negativa en el resto de los interesados. Véase tabla 19. 

 

Tabla 19: Instructivo para la detección de interesados. 

 
       

       

 
 
 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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c) Cronograma de comunicaciones 

Es necesario realizar una calendarización de cuando deberán ser emitidos los 

mensajes antes establecidos en la matriz de comunicación. Véase tabla 20. 

Tabla 20: Instructivo para la elaboración del cronograma de comunicaciones. 

 

     
            

              

              

              

              

              

 
 

 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

Fuente: Elaboración propia; 2017. 

 

 

d) Estatus semanal 

Como evidencia de que las actividades fueron realizadas en tiempo y forma, 

semanalmente se deberá reportar acciones y quien es el ejecutor de estas. 

Véase tabla 21. 

 

Tabla 21: Instructivo para completar el formato “estatus semanal”. 

    

       

          

          

          

          

          

  

  

 
Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.5 Gestión de tiempo 

El quinto proceso es todo lo referente a tiempo; en el plan de gestión de tiempo 

se establecerá el procedimiento a seguir, en caso de ser necesaria una 

modificación en el cronograma del proyecto, dónde se mencionen los 

requisitos, variantes, personas autorizadas para solicitar modificaciones y las 

que autorizarán dichas solicitudes. Véase tabla 22. 

Tabla 22: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de tiempo. 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  

 

  
  

 

  

  

 

    

 
 
 

   

 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

a) Cronograma de actividades 

La planeación del proyecto se deberá plasmar en un cronograma de 

actividades que indique: ¿cuándo inician dichas actividades?, ¿cuánto tiempo 

tomará llevarlas a cabo? y ¿cuándo deberán terminar? Véase tabla 23. 
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Tabla 23: Instructivo de llenado del cronograma de actividades. 

 

     
            

              

              

              

              

              

 
 

 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

Fuente: Elaboración propia; 2017. 

 

 

b) Ruta crítica 

También es de suma importancia identificar las actividades cruciales, que 

inminentemente deberán llevarse a cabo de la manera más rápida posible; 

esto se plasmará en la ruta crítica del proyecto. Véase tabla 24. 

 

Tabla 24: Instructivo de llenado para la ruta crítica. 

 
 

 
 
 

  

  
 
 
 

  

 
 
 
 

  
 

Se omite por derechos de autor 
 
 
 

 

Elaboración propia; 2017. 
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4.6 Gestión de costos 

La sexta área de conocimiento según la metodología Project Management, se 

refiere a todos los costos involucrados y necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Siendo el área de costos una de las principales directrices en la 

gestión de proyectos, es de vital importancia un plan de gestión de costos el 

cual define el procedimiento a seguir, en caso de ser necesaria una 

modificación presupuestal, dónde se mencionen los requisitos, variantes, 

personas autorizadas para solicitar dichas modificaciones y las que 

autorizarán estas solicitudes. Véase tabla 25. 

 
Tabla 25: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de costos. 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  

 

  
  

 

  

  

 

    

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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a) Estimado de costos 

El estimado de costos es una de las herramientas, incluidas y requeridas 

inminentemente en el área de costos; este documento proporciona una 

visualización general de los recursos económicos obligatorios para lograr 

llevar a término el proyecto. Dicha planeación presupuestal, se realizará con 

base al desglose estructural de trabajo definido al inicio del proyecto.  

Véase tabla 26. 
 

Tabla 26: Instructivo para la elaboración del estimado de costos. 

 

 
       

       

  
 

    

      

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

b) Presupuesto base (Baseline) por porcentaje de avance 

La siguiente herramienta de costos, es el presupuesto base (Baseline) por 

porcentaje de avance; en cual proporciona una visión de cómo pagar los 

gastos involucrados en el desarrollo del proyecto (recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos, económicos y materiales). Con la finalidad de que en el último 

mes del proyecto estén cubiertos todos los gastos, evitando retrasos en el 

cierre del proyecto. Véase tabla 27. 
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Tabla 27: Instructivo para la elaboración del presupuesto base. 

Presupuesto base 
(Porcentaje de avance) 

 
        

 
 
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

    
 

  

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor  

 

   
 

 

  
 
 

  

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Chamoun, Yamal; 2002. 

 

 

 

 

4.7 Gestión de calidad 

La siguiente área de conocimiento de acuerdo con la metodología Project 

Management, para la administración de proyectos es referente a calidad. 

Primeramente, es necesario un plan de gestión de calidad; incluirá los 

procesos, procedimientos y/o formatos necesarios para llevar a cabo el 

aseguramiento y control de calidad y mejora continua del producto/servicio 

durante el desarrollo de este. Véase tabla 28. 
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Tabla 28: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de calidad. 

 

 
 
 
 

 
        

 
 

  
 
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

 

a) Diagrama causa- efecto (Ishikawa) 

La herramienta que se usará correspondiente al área de calidad es el diagrama 

causa-efecto sirve para reconocer  todas las posibles causas de un problema 

en específico, la naturaleza grafica del diagrama otorga la visualización 

ordenada de toda la información referente al problema y con ellos poder 

determinar el origen del problema. 

Dado que este es un proyecto de servicios, sólo se contemplarán cuatro 

causas primordiales: insumos, información, procesos y personal. Véase figura 29. 

 

Tabla 29: Instructivo para la elaboración del diagrama causa-efecto. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia; 2017. 
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4.8 Gestión de riesgos 

El siguiente proceso hace referencia a riesgos, considerando que un riesgo es 

cualquier posibilidad (alta o baja) de un evento o condición que impacte de 

manera negativa en el proyecto. El documento correspondiente es el plan de 

gestión de riesgos, que consiste en identificar todos y cada uno de los posibles 

riesgos (menores o mayores) del proyecto y basado en ello se deberán planear 

las acciones preventivas o caso de ser necesarias correctivas ante cada uno 

de los riesgos; todo esto con el fin de reducir la privacidad de incidencia e 

impacto que estos pudieran tener. Véase tabla 30. 

 

Tabla 30: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de riesgos. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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a) Mapa de riesgos 

Una herramienta bastante útil para identificación, la cual se basa en los 

distintos sistemas de información que pretende visualizar actividades o 

procesos vulnerables a riesgos. El mapa de riesgos de una empresa o 

proyecto es una herramienta con el objetivo de prever los riesgos (físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y naturales) a los que se está 

expuesto el personal que trabaja en el desarrollo del producto/servicio. Véase 

tabla 31. 

 

Tabla 31: Instructivo de llenado para la elaboración del mapa de riesgos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

 

 

b) Matriz de riesgos 

A la par del mapa de riesgos también se debe realizar una matriz de riesgos, 

siendo esta otra herramienta de gestión que permite determinar de manera 

objetiva cuales son los riesgos potenciales que vulneran la seguridad e 

integridad del equipo de trabajo. Sirve para analizar y comparar el nivel de cada 

uno de los riesgos identificado y basado en ello, proponer acciones preventivas 

para minimizar el impacto que estos puedan tener. 
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Paso 1: Apoyándose en las siguientes matrices se realizará un análisis cualitativo de los riesgos identificados en 

el proyecto, para lo cual es necesario definir los intervalos de probabilidad e impacto (𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗

(𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜), véase tabla 32 y 33. 

 

Tabla 32: Instructivo para la definición de valores de probabilidad de ocurrencia  

de los riesgos.                                                                                                                            Tabla 33: Instructivo para la definición de valores de severidad de riesgos. 

       

  

       

       

       

 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

 

  
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017.                                                                                              Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Paso 2: Para identificar y clasificar si un riesgo es una amenaza o una oportunidad, se utilizarán las matrices de 

probabilidad y severidad anteriores, dónde: son consideradas AMENZAS aquellas actividades que cuenten con 

una combinación de probabilidad alta o media y con una severidad alta o media, por lo que originará un riesgo de 

severidad media, alta o crítico. Siguiendo el código de colores, establezca rango de valores (𝑛 ≥ 𝑛 ≤ 𝑛) para 

cada casilla. Véase tabla 34. 
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Tabla 34: Código de colores para la evaluación y clasificación de riesgos. 

    

    

    

    

 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

Paso 3: Conforme a las ponderaciones anteriores deberá identificar el nivel de riesgo de cada inseguridad 

potencial identificada en el proyecto. Véase tabla 35. 

 

Tabla 35: Instructivo para la elaboración de la matriz de riesgos. 

      

      

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.9 Gestión de abastecimiento 

La siguiente área de conocimiento es “abastecimiento”, es un enfoque sistematizado para la planeación de la 

adquisición de materiales y servicios de terceros; esto con el objetivo de asegurar su efectiva y eficiente 

materialización. El plan de gestión de abastecimiento es un plan concreto de acciones previstas para el desarrollo 

del proyecto, dónde se deberá definir: los servicios externos que se deberán contratar, cómo se necesitan, la 

compañía con la que se adquirir esos servicios y el modo de pago. Véase tabla 36.  

 

Tabla 36: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de abastecimiento. 

 

 
 

 

 

  
      

 
 

  

 
 

 

     
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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a) Matriz de abastecimiento 

La matriz de abastecimiento ayuda a definir como se adquirirán los diferentes 

paquetes de contratación, que garantice que todo el EDT del proyecto este 

cubierto, la matriz otorga una visualización completa de los servicios, insumos 

o equipo requerido para que se lleve a cabo cada una de las actividades del 

proyecto. 

También, incluye un resumen sobre el número de contratos que requeridos 

para el proyecto; que proporcionará los datos básicos de los contratos. Véase 

tabla 37. 

 

Tabla 37: Instructivo completar la matriz de abastecimiento. 

 

 
 
 
 

  

   
         

 
 

 
  

 
  

 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

Fuente: Chamoun, Yamal; 2002. 
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b) Contrato para la adquisición de recursos humanos 

Se debe contar un formato base para la contratación oficial de los recursos 

humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto, a continuación, se 

proporciona un ejemplo de dicho contrato para la adquisición de personal 

basado en la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

_________________________, REPRESENTADA POR ____________________________, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIRÁ COMO LA ASOCIACIÓN Y, POR LA OTRA 

PARTE, EN SU CARÁCTER DE TRABAJADOR, _________________________________, 

CONTRATO QUE SUJETAN A LAS SIGUIENTES: 

 

 

DECLARACIONES. 
 l.- Del PATRÓN: 

Que su representada es una Asociación Anónima dedicada, entre otras al diseño, construcción 

e implementación de soluciones en tecnologías de la información y que su domicilio está 

situado en ________________________________, de la Colonia ___________, C.P. _____, 

en el Municipio de __________, del Estado de ___________. 

Que requiere los servicios de EL TRABAJADOR para que se desempeñe como 

___________________ __________________ en el domicilio de la fuente de trabajo 

anteriormente citada o en el domicilio de alguno de nuestros clientes. 

ll. - Del TRABAJADOR:  

Que se llama como ha quedado escrito, de ___ años , nacionalidad ___________, sexo 

________, estado civil  _____, R.F.C. ________________, CURP _______________, 

Numero de seguridad social __________________, con domicilio en Calle 

_________________ No ___, en la Colonia __________, del Municipio de __________, C.P. 

_____, en el Estado de ____________. 

 

lll. - “LAS PARTES” 

De acuerdo con todo lo expuesto las partes se han puesto de acuerdo en celebrar el presente 

contrato individual de trabajo al tenor de las siguientes: 

 

 

CLÁUSULAS. 
PRIMERA. – El TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios personales y subordinados a 

favor de la ASOCIACIÓN como __________________________, los cuales deberá ejecutar 

con esmero, eficiencia y acatando en el desempeño de su trabajo todas las disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo, así como los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno 

de Trabajo. 

Por lo tanto, el TRABAJADOR deberá ____________________________________________ 

durante el periodo del ___ al ___ de __________ de 201_, duración de este contrato. 

De igual modo, deberá desempeñar actividades sabatinas cuando se requiera, cursos de 

capacitación o reuniones que le indique la Asociación. 
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SEGUNDA. - El TRABAJADOR deberá ejecutar su trabajo en el domicilio de la Asociación o 

cualquier lugar del país que este le indique por cuestión inherentes a su trabajo o a la 

capacitación y adiestramiento a que más adelante se hará referencia. 

 

TERCERA. - El TRABAJADOR percibirá por la presentación de sus servicios un sueldo de 

$________.00 pesos (____________ 00/100 M.N) quincenales, que serán cubiertos vía 

transferencia electrónica de fondos, quedando incluido en el mismo los días festivos y el 

TRABAJADOR está obligado a firmar las constancias de pago respectivas. 

 

CUARTA. - La duración de la jornada de trabajo será de ____________________________. 

 

QUINTA. - Todos los materiales, planes, programas, datos y en general cualquier información 

y documentación que el trabajador reciba durante el desempeño de su trabajo, es propiedad 

de la ASOCIACIÓN y el TRABAJADOR se obliga a devolverlo cuando termine su contrato 

laboral o cuando se lo indique el PATRÓN. 

De igual manera, el TRABAJADOR se obliga a no divulgar por ningún motivo los materiales, 

planes, programas, datos, documentos e informes que obtenga con motivo de su relación 

laboral con la ASOCIACIÓN, para lo vual firmará a la par de este contrato un convenio de 

confidencialidad. 

 

SEXTA. - El TRABAJADOR está obligado a registrar su asistencia, a la entrada y salida de 

sus labores, por lo que el incumplimiento de este requisito indicará la falta injustificada a las 

mismas. 

 

SEPTIMA. - El TRABAJADOR tendrá derecho a las vacaciones que establece la Ley Federal 

del Trabajo, estas podrán ser aumentadas por el director en la proporción de los días que le 

correspondan por años laborados, en términos del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.  

En caso de que el TRABAJADOR no cumpla el año completo de servicios, podrá disfrutar la 

parte proporcional que le corresponda. 

De igual manera, gozará de una prima vacacional del 25% sobre los días de vacaciones, en 

los términos que establece el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. 

El TRABAJADOR percibirá también un aguinaldo equivalente a quince días de trabajo, el cual 

será pagado antes del 20 de diciembre de cada año. 

 

OCTAVA. - Serán días de descanso obligatorio a favor del TRABAJADOR los que determina 

el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que son: el 1° de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 

1° de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre y el 1° de diciembre cada 

seis años, cuando corresponda a la transmisión del poder Ejecutivo Federal, así como los días 

que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales en el caso de elecciones ordinarias 

para efectuar la jornada electoral. 
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NOVENA. - El TRABAJADOR declara y reconoce el alcance y contenido del Reglamento 

Interno de Trabajo, el cual deberá estar en un lugar visible del lugar de trabajo. 

Para efectos de antigüedad del PATRÓN, declaran que el TRABAJADOR empezó a prestar 

sus servicios el __ de __________ de 201_. 

Una vez que fue leído el presente contrato por las partes y están de acuerdo en los establecido 

en el, lo firmaron en la Ciudad de ____________________ el __ de _________ de 201_. 

 

 

 

 

 

 ______________________________                    __________________________ 

Representante legal de la compañía                 Trabajador (a) 
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4.10 Gestión de integración 

Conforme a la metodología Project Management el último proceso es 

“integración”; el cual cuenta con rasgos de unión, consolidación, articulación. 

También, proporciona las acciones correspondientes que integren el resto de 

los procesos. Estas acciones son de suma importancia para una óptima 

gestión durante el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los requisitos 

del cliente. Véase tabla 38. 

 
Tabla 38: Instructivo para la elaboración del plan de gestión de integración. 

     

     

      

      

      

      

      

      

 
     

      

      

 
 

 

  

  

  

 
Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Vallejo Trujillo, L. S; 2018. 
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a) Control de cambios 

Dentro del proceso de integración, una de las herramientas a utilizar es el 

procedimiento de control de cambios; que consiste en verificar las solicitudes 

de cambios, autorizar aquellas que se consideren convenientes o necesarias 

y la gestionar la implementación de los cambios requeridos. Véase tabla 39. 

 

Tabla 39: Instructivo para completar el procedimiento de control de cambios. 

 

  

  

 
          

 
 

 

 

      

 

  

  

  
 

 

  

  

  
 

 

  

  

  
 

 
 
 

G. Autorización 
    

 
 

   

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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b) Lecciones aprendidas 

Una de las tareas más importantes y difíciles, es documentar las lecciones 

aprendidas; algunos autores mencionan que es responsabilidad del gerente 

del proyecto; sin embargo, considero que es responsabilidad de todos los 

miembros del equipo de trabajo.  

Tomando en cuenta la opinión de todo el personal, se logrará una 

retroalimentación desde todos los puntos de vista y con ello alcanzar un buen 

nivel de comprensión de los errores cometidos durante el desarrollo del 

proyecto; con el objetivo de que se vuelvan en repetir en proyectos futuros. 

Cuando se habla de las experiencias de un proyecto, no sólo se deben 

considerar los aspectos negativos, sino también los positivos, de no ser así 

todos los procesos, procedimientos y decisiones que colaboraron en el éxito 

del proyecto podrían perderse los efectos favorables que futuros proyectos. 

Véase tabla 40. 

 

Tabla 40: Instructivo para completar el formato de lecciones aprendidas. 
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Se omite por derechos de autor 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

c) Proyectos actuales 

El siguiente formato, ofrece una visión general de los proyectos con que cuenta 

la compañía; esto con el objetivo de integrar los proyectos actuales con los 

futuros y abrir canales de retroalimentación entre los diferentes gerentes de 

proyectos. Véase tabla 41. 

Tabla 41: Instructivo para completar el formato de proyectos actuales. 

   

       

       

     

       

       

     

  

 Se omite por derechos de autor 

Fuente: Guerrero, Toro; 2015. 
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4.11 Cierre del proyecto 

Una vez que se ha desarrollado el proyecto y se cuenta con la aceptación del 

cliente sobre los entregables, el ultimo pendiente es realizar el cierre del 

proyecto. Aunque el motivo más común para el cierre de proyecto es que se 

han alcanzado los objetivos satisfactoriamente; también hay casos un poco 

menos positivos, dónde se da por concluido el proyecto porque no cumple con 

los requisitos del cliente. 

Entonces, el cierre del proyecto es la última etapa incluida dentro de la gestión 

de este, la cual aplica al proyecto en su conjunto como a cada una de las fases 

del proyecto. Véase tabla 42. 

Tabla 42: Instructivo para completar el cierre del proyecto. 

 

  

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 

 
  

    

    

 
 
 
 
 
 

Se omite por derechos de autor 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.12 Conclusiones 

Project Management Institute establece un conjunto de lineamientos y 

prácticas que son reconocidas y aceptadas para la gestión y administración de 

proyectos, pero este no incluye una metodología específica; por lo que el 

modelo de PMO desarrollado en esta tesis fue hecho particularmente para 

empresas tipo PYME de software; sin embargo, puede ser probado en 

cualquier tipo de PYME sin importar la actividad económica en que se 

desenvuelvan. Dado que todos los documentos diseñados son muy claros y 

precisos, además se proporciona un instructivo para cada uno de dichos 

entregables necesarios en todo proyecto. 

Dicha metodología desarrollada integra conceptos, técnicas y herramientas y 

otorga una estructura ordenada y útil, permitiendo de esta manera completar 

el conocimiento técnico de los especialistas encargados de los proyectos de 

la compañía. 

 

Conforme a lo encontrado en la literatura, la PMO óptima para empresas tipo 

PYME es de tipo consultiva; encargándose de gestionar el control, planeación 

y ejecución de los proyectos del área, siendo guía para todos los gerentes de 

proyectos involucrados en el área y se asegurarse de informar a la gerencia 

sobre el desarrollo de los proyectos e involucrándose en el “kick off” y cierre 

de cada uno de los proyectos.  

La PMO consultiva diseñada para empresas tipo PYME implica entre otros, los 

siguientes beneficios:  

• Adecuada gestión documental de los proyectos. 

• Información histórica actualizada. 

• Adecuada gestión de recursos humanos, técnicos, tecnológicos, 

económicos y materiales). 
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• No solo contribuye al cumplimiento de los objetivos específicos de los 

proyectos del cliente, satisfaciendo los requisitos de este, sino que también 

propicia un conocimiento transversal en la compañía y genera un lenguaje 

común para la gestión y administración de proyectos. 

• Apoya la misión, visión, valores y la estrategia organizacional de la 

compañía. 

Dentro de las características que distinguen a la metodología desarrollada en 

este proyecto de investigación es que desde el inicio se contempló a los 

usuarios; esto con el fin de evitar la resistencia al cambio o que dificultará la 

operación con la documentación necesaria. Además, pesé al hecho de que 

todos los procesos están perfectamente definidos y estandarizados; son 

bastante flexibles, lo que facilita ajustes o modificaciones necesarios en las 

fases posteriores, respetando las mejores prácticas establecidas por Project 

Management Institute o restricciones de la organización. 

También se proporciona un instructivo detallado, para cada entregable 

necesario conforme lo establece Project Management Institute; algunos 

podrían decir que las indicaciones son excesivas, pero se realizó de esa 

manera; dado una empresa de tipo PYME cuenta con una plantilla de recursos 

humanos reducida y muy probablemente varios de ellos desenvuelven más de 

un papel dentro de la organización. 

 

Cabe destacar que la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos 

bajo la metodología Project Management es un proceso bastante extenso, por 

lo que esta investigación solo incluye la fase de inicio y diseño de la 

metodología como tal; quedando pendiente la ejecución, monitoreo y control y 

cierre. Sin dejar de lado que la clave del éxito para una PMO involucra cuatro 

aspectos: personal, interpersonal, dirección y organizacional, donde ninguno 

de estos es más o menos importante. 
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Es de vital importancia la integración de los factores antes mencionados y 

todos los involucrados en la organización deberán trabajar en equipo para 

generar y asegurar una constante cultura organizacional basada en Project 

Management Institute. 

 

La visión a mediano plazo para este proyecto de investigación; es que se 

convierta en modelo de negocio que contribuya a la óptima gestión y 

administración de proyectos en empresas tipo PYME; para lo cual se deberá 

probar en otros casos de estudios, para que pueda ser distribuido como 

modelo de negocio. 

De esta manera; estaríamos contribuyendo a que el ciclo de vida de las 

empresas tipo PYME nacionales aumente, incluso crezcan y se conviertan en 

grandes empresas 
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GLOSARIO 

Administración profesional de proyectos: Es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un 

proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las necesidades y 

expectativas de los involucrados. 

Alcance de producto o servicio: Son las características y funciones que 

deberán incluirse en un proyecto o servicio, creado por un proyecto. 

Alcance del proyecto: Es el trabajo por realizar para entregar un producto o 

servicio con las características y funciones especificadas. 

Aseguramiento de calidad: Proceso que considera la confirmación del 

desempeño total de un bien o servicio; se lleva a cabo desde el concepto hasta 

la entrega de acuerdo con los criterios de calidad. 

Ciclo de vida del proyecto: Ciclo por el que pasan los proyectos: inician, se 

desarrollan en varias etapas o fases y terminan. 

Contingencia: Porcentaje del importe total del presupuesto que podrá ser 

utilizada para considerar cambios de alcance tardíos, condiciones de mercado, 

cambios en el entorno, etc. Es decir, factores fuera del alcance del equipo 

ejecutor. 

Criterios de aceptación: Condiciones indispensables para que un entregable 

cumpla con las expectativas de los involucrados y sea considerado como 

aceptable. 

Declaración del alcance: Herramienta para asegurar que tanto el cliente, 

como el patrocinador y el equipo del proyecto, confirmen como serán los 

entregables finales del proyecto. 
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Diagrama causa-efecto: Identifica todas las actividades necesarias para 

lograr satisfacer los requerimientos de calidad establecidos tanto en el chárter, 

la declaración del alcance, así como durante el desarrollo del diseño. También 

lo usamos para identificar las causas fundamentales de problemas de calidad 

y así llevar a cabo la acción correctiva necesaria para la mejora continua. 

Entregable: Descripción específica y medible de los productos intermedios y 

finales que el proyecto requiere entregar. 

EDT: Desglose estructural del trabajo, es la estructura de entregables de lo 

general a lo particular para definir el alcance total del proyecto. Sirve como 

columna vertebral para establecer a nivel general las estructuras del programa 

y el costo. 

Equipo directivo: Equipo integrado por el cliente (contratante, propietario o 

desarrollador del proyecto) y el patrocinador, a cargo de la dirección del 

proyecto en la empresa. 

Equipo ejecutor: Equipo integrado por el gerente del proyecto como 

encargado y los miembros del equipo: organizadores, staff, proveedores y 

asesores, a cargo de la ejecución del proyecto. 

Freelance: Actividad que realiza la persona que trabaja de forma 

independiente o se dedica a realizar trabajos de manera autónoma que le 

permitan desenvolverse en su profesión o en aquellas áreas que pueden ser 

más lucrativas y son orientadas a terceros que requieren de servicios 

específicos 

Gerente del proyecto: Es el encargado del proyecto. Sus funciones son: 

Liderear al equipo del proyecto para alcanzar los objetivos, asegurar la 

comunicación efectiva entre la administración y otras organizaciones, y 

asegurar que los problemas del proyecto sean identificados y resueltos a 

tiempo, y bien. 
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Generación millennial: También denominados generación “Y” o generación 

Peter Pan, los Millennials (Milenio) son las personas nacidas entre 1980 y 

2000. 

Grado de calidad: Es una categoría o rango que se otorga a entidades que 

tienen el mismo uso funcional, pero diferentes requerimientos de calidad. 

Holgura: Cantidad de tiempo que una actividad puede ser retrasada sin 

afectar la fecha de terminación del proyecto. 

Imprevistos: Porcentaje del importe total del presupuesto para cada partida, 

que servirá para considerar errores, omisiones, condiciones inesperadas y 

todo tipo de situaciones fortuitas e inherentes a la naturaleza del proyecto. 

Involucrados: Término que se designa a organizaciones y personas que 

serán afectadas o beneficiadas por el desarrollo del proyecto; también 

conocido como “stakeholders”. 

Kick off: En el ámbito empresarial se refiere a la reunión de arranque o inicio 

de proyecto, y es una de las prácticas más innovadoras en la gestión de 

proyectos. Los eventos Kick off son para organizar un encuentro con clientes, 

empleados o proveedores.  

Matriz de administración de comunicación: Herramienta que utilizamos 

para mantener informados a los involucrados y asegurar la comunicación 

efectiva. Facilita la toma oportuna de decisiones y ofrece tranquilidad a los 

involucrados claves. 

Matriz de roles y funciones: Herramienta basada en el EDT, que integra a 

los involucrados en el proyecto y asegura la distribución adecuada de los roles 

(quién hace qué) y las funciones (quién decide qué). 

Layout: Representa un plano sobre el que dibuja a escala la distribución 

cualquier cosa o lugar que requiera diseño. 
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Patrocinador (Sponsor): Es la persona que está a cargo de la dirección del 

proyecto en la empresa, que asegura la toma de decisiones a tiempo, apoya 

la asignación de recursos, supera conflictos y barreras organizacionales para 

una mejor realización del proyecto, y asigna y apoya al gerente del proyecto. 

PMBOK® Guide: Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos publicado por el PMI. 

PMI® (Project Management Institute): Organización sin fines de lucro que 

avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y 

certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de 

colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de 

desarrollo profesional. 

PMO (Project Management Office): Oficina de gestión de proyectos que 

define y mantiene estándares de procesos, generalmente relacionados a 

la gestión de proyectos, dentro de una organización. 
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