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¿QUÉ ES CONAVI? 

La Comisión Nacional de Vivienda o CONAVI, es una institución del Gobierno de 

México que otorga apoyos y subsidios de vivienda dirigidos a las personas que más lo 

necesitan. No son préstamos ni créditos, por lo que, los trámites para obtenerlos son 

gratuitos y si alguien te pide dinero para otorgarlo o gestionarlo está cometiendo un delito. 

(CONAVI. 2023) 

 

FUNCIÓN DEL APOYO DE CONAVI 

Las familias que viven en condiciones de rezago habitacional, alto índice de 

marginación, alto índice de violencia, personas con discapacidad y poblaciones 

originarias, son prioridad de la comisión. Promoviendo el uso de energías renovables 

mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones 

bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus 

modalidades, mediante el desarrollo de instrumentos jurídicos, programáticos, 

financieros, administrativos y de fomento. 

Asegurar que las personas ejerzan su derecho a una vivienda adecuada con el 

acompañamiento de especialistas calificados. (CONAVI. 2023) 

PROTOCOLO DE INICIO  

1. Se realiza un censo a varias viviendas de las áreas asignadas por la comisión 

para ver daños de las viviendas, ya que no solo eran reconstrucciones, sino que 

también había que hacerse rehabilitaciones. 

2. Se tenía que revisar el tipo de mariales que tenía la vivienda antigua ya que podía 

variar en adobe, ladrillo, block, palmera, etc. 

3. Se revisaban medidas perimetrales del lugar, si tenia mucho desnivel o no y las 

condiciones del lugar. 

Todo junto se utiliza para solicitar el beneficio monetario por parte de la comisión y 

empezar con las actividades de construcción o restauración. 
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DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA A INTERVENIR 

La vivienda de la beneficiaria MARIA DOLORES ROJAS FLORES está ubicada en calle 

Cda. De la Concepción, Colonia Barrio Texcalpan, Municipio Tlayacapan, Morelos. Con 

el código postal 62540 y las siguientes coordenadas 18.952114, -98.979683.  

Se realizo el diagnóstico de la vivienda y se observó que la vivienda podía colapsar en 

cualquier momento, pues tenía daños irreparables en la estructura como varilla expuesta 

en muros, losa y columnas; así como también se percibía la filtración de humedad en las 

mismas.  

La vivienda está habitada por una pareja y dos menores de edad, que a causa del sismo 

su vivienda necesitara una demolición total; sin embargo, se le comento a la beneficiaria 

que el objetivo profesional es diseñar e implementar la reestructuración de esta, 

respetando las características y lineamientos que conlleva. 

La descripción de la intervención de los espacios son las siguientes: 

Espacios Demolición Obra nueva Descripción 

1. Los procesos de obra. 

2. El sistema constructivo 

3. Los materiales a usar 

4. Y las acciones que se debe realizar por 

espacio. 

Cocina X X -Cimientos de piedra braza 

-Muros de block 

-losa maciza de concreto armado 

Comedor X X -Cimientos de piedra braza 

-Muros de block 

-losa maciza de concreto armado 

Estancia/ sala X X -Cimientos de piedra braza 

-Muros de block 

-losa maciza de concreto armado 

Baño 1 X X -Cimientos de piedra braza 

-Muros de block 
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-losa maciza de concreto armado 

Dormitorio 1 X X -Cimientos de piedra braza 

-Muros de block 

-losa maciza de concreto armado 

Dormitorio2 X X -Cimientos de piedra braza 

-Muros de block 

-losa maciza de concreto armado 

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA VIVIENDA ACTUAL (15 de enero del 2022) 

 

Ilustración 1. Losa con varilla expuesta, 
repellado descascarado y con problemas 
de humedad. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 2. Losa con varilla expuesta, 
repellado descascarado y con problemas 
de humedad. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 3. Trabes con grietas 
horizontales y verticales ya muy 

pronunciadas. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 4. Trabes con grietas 
horizontales y verticales ya muy 

pronunciadas. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 5. Grietas de separación en la 
losa y trabe. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 6. Grietas de separación en la 
losa y trabe. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 7. Grietas en uniones entre 
trabe y columna. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 8. Grietas en uniones entre 
trabe y columna. (18.952114, -98.979683). 
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LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA 

En la visita a la vivienda la pareja nos comenta sobre las características que le gustaría 

que tenga cada espacio a reconstruir, como objetivo profesional es diseñar y explicar la 

importancia y las ventajas sobre una buena distribución de cada uno de ellos, hasta 

obtener una propuesta oportuna y concreta. Por lo que se realiza el plano del estado 

actual de la vivienda a intervenir y la propuesta de su nueva vivienda a mano alzada para 

realizarla después en digital, así como el croquis de localización realizado en la primera 

visita: 

 

 

 

Ilustración 9. Croquis de localización de la vivienda de la beneficiaria. (18.952114, -
98.979683). 
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Ilustración 10. Planta del área a intervenir. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 11. Planta de la propuesta de intervención. (18.952114, -98.979683). 
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PLANOS ARQUITECTONICOS EJECUTIVOS 
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FACHADA Y CORTE 
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PLANO ARQUITECTÓNICO 
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PLANTA DE INSTALACIÓN ELECTRICA 
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DIAGRAMA UNIFILAR 

 



 
 

 14 

 

DETALLES ELÉCTRICOS 
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PLANO DE ACABADOS 
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PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAÚLICA 
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DETALLES HIDRAÚLICOS (TOMA DOMICILIARIA) 
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DETALLES HIDRAÚLICOS 
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DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA 
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PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA 
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DETALLES SANITARIOS 
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ISOMÉTRICO DE INS. HIDRAÚLICAS Y INS. SANITARIAS 
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PLANTA DE CIMENTACIÓN 
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DETALLES DE CIMENTACIÓN 
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DETALLES DE CIMENTACIÓN 
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DETALLES DE CASTILLOS 
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PLANO ESTRUCTURAL 
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DETALLE DE LOSA (ESTRUCTURAL) 
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DETALLE DE LOSA (ESTRUCTURAL) 
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DETALLE DE LOSA Y NOTAS (ESTRUCTURAL) 
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DETALLES DE VARILLA Y MEZCLA DE CONCRETO (ESTRUCTURAL) 
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TABLA DESGLOSADA DE PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA COMISIÓN 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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BITÁCORA DE OBRA 
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NOTA 1: 

Con la presente fecha se da apertura al diario de obra correspondiente de los trabajos a 

realizar bajo el “programa de reconstrucción”, en la vivienda ubicada en calle Concepción 

0; colonia Tlayacapan, en el municipio de Tlayacapan, perteneciente al beneficiario (a) 

María Dolores Rojas Flores con folio CONAVI 17026U281222014797 con un monto de 

obra otorgado de $234,199.11. En un periodo de ejecución del 04/05/22 al 10/01/22. 

FOTOGRAFÍA DE LA NOTA: 

 

 

Ilustración 12. 04 de Abril del 2022 
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NOTA 2: 04/05/2022 

El presente diario de obra se regirá bajo el siguiente reglamento: 

a) Todas las notas se llevarán de forma consecutiva y respetando el seriado y 

fechado. 

b) Los asientos deberán realizarse con redacción entendible, con tinta indeleble de 

cualquier color y con letra de molde.  

c) Cuando se cometa algún error de escritura y redacción, la nota deberá anularse 

abriendo otra de inmediato con la descripción correcta. 

d) No se permite añadir texto alguno entre renglones, de requerirse se deberá abrir 

otra nota haciendo referencia a la nota de origen. 

e) Se deberá inutilizar los espacios en blanco o sobrantes al completarse el llenado 

de la misma. 

f) Cuando se requiera se podrán validar oficios, minutas, memorándums y 

circulares, refiriéndose a su contenido o bien anexando copia. 

g) Solo tendrán acceso a la presente las personas autorizadas. 

h) El uso del diario de obra será indistinto por la supervisión y la residencia y 

permanecerá en la obra. 

i) Ninguna nota ya firmada podrá ser modificada, ampliada o anulada, ni por el 

responsable de la anotación original. 

FOTOGRAFÍA DE LA NOTA: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. fotografía en la cocina de la vivienda a intervenir. 
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NOTA 3: 04/05/2022 

A continuación, se establece el personal autorizado para la utilización del diario de obra. 

Para los fines que haya lugar por parte de la asistencia técnica es la Arq. Surisaday 

Isamar Aguilar Castro, y como beneficiario (a) del programa C. María Dolores Rojas 

Flores. 

FOTOGRAFÍA DE LA NOTA: 

 

Ilustración 14. fotografía tomada dentro de la vivienda el día 4 de Abril del 2022. 
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NOTA 4: 04/05/2022 

Inician los trabajos de obra, cuentan con material y mano de obra, se encuentran 

realizando la limpieza del terreno (1 oficial y 1 ayudante). 

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Inicio de obra con material. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 16. Beneficiaria con material para iniciar obra. (18.952114, -98.979683). 
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NOTA 5: 16/05/22 

se realizó la inspección, pero la obra no tiene avance. (No hubo fotos) 

 

NOTA 6: 31/05/22 

Continúan los trabajos de albañilería, terminan de colar la cadena de desplante y el 

pegado de block en muro. Avance de obra 22% aproximadamente. 

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

 

 

 

Ilustración 17. Avance con muros de block y cadena de desplante. (18.952114, -
98.979683). 
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NOTA 7: 06/06/2022 

Se realizo la visita, pero no presento avances. (No hubo fotos) 

 

NOTA 8: 14/06/2022 

Continúan trabajos de albañilería, colado, confinamientos faltantes, cimbra para colado 

de losa. 

La beneficiaria me entrega copias de notas de material y copias de recibos de mano de 

obra. Para obtener su segundo recurso y pueda continuar con los trabajos 

correspondientes. El avance de obra es del 40% aproximadamente. 

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

  

Ilustración 18. Exterior de la casa. (18.952114, -98.979683). 
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NOTA 9: 23/06/2022 

Se realizo la visita en donde ya se encuentra el día del colado de la losa, se le indica 

como realizar el armado de la losa y detalles estructurales. El avance de obra es del 65% 

aproximadamente. 

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

  

Ilustración 19. Losa maciza preparada para el colado. (18.952114, -98.979683). 
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NOTA 10: 30/06/2022 

Continúan con trabajos, quitando cimbra, colocando firme de concreto y terminando las 

instalaciones hidrosanitarias. Cuentan con un avance del 70% aproximadamente. 

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Retiro de cimbra de losa maciza. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 21. Instalación de instalaciones hidrosanitarias. (18.952114, -98.979683). 
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NOTA 11: 07/07/2022 

Se realiza la visita, pero no se encontró a la beneficiaria, ni a los trabajadores. La obra 

no presenta avance. (No hubo fotos) 

 

NOTA 12: 15/07/2022 

Continúan con trabajos con los aplanados en interiores y cableado para la instalación 

eléctrica. Cuenta con un avance del 75% aproximadamente.  

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

 

Ilustración 22. Avance de aplanado e instalaciones eléctricas. (18.952114, -98.979683). 
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NOTA 13: 26/07/2022 

Continúan con trabajos con la colocación de puertas, aplanados y colocación de loseta 

y azulejo en cocina y baño. El avance es del 80% aproximadamente, la beneficiaria me 

comprueba los gastos para obtener el 3er recurso y así pueda finalizar los trabajos. 

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

  

  

 

 

 

Ilustración 23. Acabados. (18.952114, -98.979683). 
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NOTA 14: 12/09/2022 

Se realiza la visita para revisar los detalles de los trabajos realizados y entregarle la casa 

a la beneficiaria. El avance de la obra es del 100% cumpliendo con los trabajos 

seleccionados por el presupuesto. 

FOTOGRAFÍAS DE LA NOTA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Revisión de instalaciones, acabados y detalles. (18.952114, -98.979683). 



 
 

 51 

 

Ilustración 25. Revisión de instalaciones, acabados y detalles. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 26. Revisión de instalaciones, acabados y detalles. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 27. Revisión de instalaciones, acabados y detalles. (18.952114, -98.979683). 
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NOTA 15: 12/09/2022 

Se hace entrega de la vivienda a la beneficiaria. En donde la vivienda cuenta con puertas, 

ventanas, baño completo funcionando, electricidad, tinaco, calentador solar; entre otros. 

Cumple con todos los trabajos al 100%. 

Se le entrega el acta de termino de obra a firma a la beneficiaria. 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022: 

 

 

 

 

Ilustración 28. Fachada de entrega final de vivienda. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 29. Cocina de entrega final de vivienda. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 30. Recamara de entrega final de vivienda. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 32. Sala de entrega final de vivienda. (18.952114, -98.979683). 

Ilustración 31. Fachada de entrega final de vivienda. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 33. Sala y cocina de entrega final de vivienda. (18.952114, -98.979683). 
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Ilustración 34. Cuarto de servicio de entrega final de vivienda. (18.952114, -98.979683). 
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COMPROBACIÓN DEL MONTO AUTORIZADO (FINIQUITO) 

 

MATERIAL 

NOTA MONTO 

NOTA 1-9 $70,245.00 

NOTA 10-32 $57,445.00 

NOTA 33-51 $13,029.00 

TOTAL= $140,719.00 

MANO DE OBRA 

NOTA MONTO 

NOTA 1-3 $23,200.00 

NOTA 4-10 $60,000.00 

NOTA 11-12 $13,000.00 

TOTAL= $96,200.00 

 

MONTO DE OBRA OTORGADO  $234,199.11 

MONTO DE MATERIAL $140,719.00 

MONTO DE MANO DE OBRA $96,200.00 

MONTO TOTAL EJERCIDO $236,919.00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 60 

CONCLUSIÓN 

 

Como ayudante del arquitecto encargado de la obra para la reconstrucción de una 

vivienda nueva, puedo decir que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es un 

programa muy importante que busca mejorar la calidad de vida de las personas de bajos 

ingresos a través de la construcción de viviendas seguras y eficientes. Mi labor como 

ayudante fue fundamental para garantizar que la vivienda sea construida de manera 

segura y eficiente. 

Es importante que la vivienda sea construida con materiales de calidad y que cumpla con 

los estándares de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de los habitantes. 

En mi experiencia, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es un programa que ha 

permitido, la construcción de viviendas bajo el control de arquitectos y constructores; 

además es una excelente manera de garantizar que las viviendas sean construidas de 

manera eficiente y a un costo razonable. 

En mi trabajo, he tenido la oportunidad de trabajar con CONAVI en varios proyectos de 

construcción de viviendas. En cada proyecto, he sido testigo de cómo la Producción 

Social de Vivienda Asistida ha mejorado la calidad de vida de las personas. He aprendido 

a que cada una de las personas tienen una manera diferente de ver su panorama en su 

casa de acuerdo a sus necesidades, ya que no solo tenemos a gente con todas las 

capacidades de caminar o otras; sino que hay personas con necesidades especiales y 

tenemos que buscar la forma de que cuando entre a su vivienda sienta la comodidad de 

estar ahí, también me ha gustado porque he convivido con otros profesionistas en donde 

cada uno esta especializado en un tema y si tenemos dudas nos podemos guiar o 

explicar. Por ejemplo, en la forma estructural hay detalles que no entendía porque no lo 

había experimentado una de ellas es la utilización de vigueta y bovedilla en donde se me 

complicaba saber cómo le haría para colocar las escaleras y otra es de ir terreno para la 

revisión de los materiales de los beneficiarios. Porque los beneficiarios siempre tienen 

dudas de que si realizaron bien la compra o si es buena varilla o que si son los tamaños 

entre otras. 



 
 

 61 

En resumen, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es un programa que ha 

permitido reconstruir las viviendas que tuvo daños estructurales a razón del sismo 

ocurrido el 19 de septiembre del 2017, ya que las personas dueñas del lugar mencionado 

no contaban con recursos monetarios para poder iniciar la reconstrucción de su casa. 

Actualmente en el equipo que estoy laborando, tenemos 300 viviendas terminadas en 

Morelos y en proceso son 65 en la CDMX. 
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P r e s e n t e 

 

 
Por este medio me permito informar a usted, que he revisado la MEMORIA DE TRABAJO Titulada: 

 

 

“Producción Social De Vivienda Asistida” 

 

 

Del pasante de arquitectura: Jaquelin Monserrat Teofilo Rocha, la cual encuentro satisfactoria 

y reúne los requisitos que marcan los estatutos de esta institución para titularse, por lo tanto, otorgo mi 

VOTO APROBATORIO. 

 

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los trámites legales que procedan. 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Por una Humanidad Culta 

 

 

 

______________________________ 

Jurado Evaluador 

 
 

 

C.c.p.- Archivo. 
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